

ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-ЗОП-1 от 19.01.2016 г. на заместник-министъра на околната среда и водите, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“, открита с Решение №203 на 10.11.2015 г. на заместник-министъра на околната среда и водите в качеството му на Възложител, съгласно Заповед № РД-613/03.09.2015 г. и публикувано в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки на 10.11.2015 г. под № 696796.

I. На 29.01.2016 г. Комисията изпрати на участниците Протокол № 1 с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1 „Документи за подбор“. В същия ден протоколът беше публикуван в Раздел „Профил на купувача“ на официалната интернет страница на възложителя.

Протоколът бе изпратен с придружителни писма изх. № 26-00-411 от 29.01.2016 г. до всички участници в обществената поръчка, а именно:

1. „Пътстрой-Варна“ ЕООД;
2. „ЕВАСТО 2000“ ДЗЗД;
3. „Руен Холдинг“ АД;
4. „Водстрой 98“ АД;
5. „Станилов“ ЕООД;
6. ДЗЗД „МЕГА-ПОНС“;
7. ДЗЗД „КА – СЕВЛИЕВО 2016“;
8. „Минстрой Холдинг“ АД;
9. „Джи Пи Груп“ ООД;
10. ДЗЗД „ПСТ СЕВЛИЕВО“;
11. „Строй Контрол Инвест“ ЕООД;
12. ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ СЕВЛИЕВО“;

II. На 09.02.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 се събра комисия в състав:

Председател: Милена Кънчева, и.д. началник на отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“ при Министерство на околната среда и водите;

Членове:

1. Жулиета Димитрова, главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“ при Министерство на околната среда и водите;

2. Владимир Стоянов, държавен експерт в отдел „Стопанска дейност“, дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“ при Министерство на околната среда и водите;

3. Диана Панова, държавен експерт в отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ при Министерство на околната среда и водите;

4. Сийка Калиманова, главен експерт в отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ при Министерство на околната среда и водите.

Комисията продължи своята работа в открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи и провери съответствието им с изискванията за подбор, поставени от Възложителя, в резултат на което установи следното:

Участник №1 „Пътстрой-Варна“ ЕООД

Подадени са допълнителни документи с вх. № 26-00-411 на 05.02.2016 г. в 10:17 часа от „Пътстрой-Варна“ ЕООД в запечатан непрозрачен плик с посочено наименование на подателя и с надпис: „Представени допълнително документи към оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

1) Участникът е представил с придружително писмо следните документи:

Списък на изпълнени три обекта за строителството, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществената поръчка, изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата (Приложение № 8) подписан от упълномощено от представляващия участника „Пътстрой-Варна“ ЕООД лице в оригинал. Списъкът е придружен с доказателства за изпълнени обекти за строителство с еднакъв или сходен с предмета на поръчката, като са представени заверени копия на Протоколи за приемане на биологична рекултивация и Доклад за извършена експертна оценка за извършената от участника биологична рекултивация.

2) От допълнително представените от участника документи във връзка с Плик №1 Комисията констатира, че:

➤ Представеният Списък на изпълнени три обекта за строителството, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществената поръчка, изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата съдържа пълна информация в съответствие с Приложение № 8 от документацията за участие;

➤ Относно представените допълнителни доказателства за изпълнени обекти за строителство с еднакъв или сходен с предмета на поръчката се установи, както следва:

➤ За обект т.1 Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000202, с. Венец (Приложение №8) е посочено, че Възложител по договора е юридическо лице „Н. и М.“ ООД като съгласно представените Удостоверение за добро изпълнение и Протокол образец № 19 за установяване завършването и изпълнението на СМР не са представени допълнителни документи, от които да е видно, какви са отношенията и поетите ангажменти между участника „Пътстрой-Варна“ ЕООД и „Н. и М.“ ООД.

Представени са доказателства Протокол от 29.03.2013г. и Протокол от 13.09.2013г., които удостоверяват изпълнението на строителството от получателя-собственик на съществуващото депо Община с. Венец, но от същите не е видно, че именно участника „Пътстрой-Варна“ ЕООД е изпълнил посочения обект, както и че участника е изпълнил посочения обект в неговата цялост.

➤ За обект по т.2 Техническа и биологична рекултивация на първа секция на сгуроотвал „Беглик Чаир“, с. Езерово, област Варна (Приложение №8) е видно, че обекта е сгуроотвал на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, като строежът представлява рекултивиране на сгуроотвал „Беглик Чаир“ с цел премахване на всички предпоставки за замърсяване на околните терени и подземни води. Същият е приет в съответствие с изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.

Предвид гореизложеното е видно, че рекултивацията на обект стуроотвал „Беглик Чаир“ **не е изпълнена** по Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, **както и не** представлява рекултивация по ЗУТ за съществуващи сметища за битови отпадъци с горен изолационен екран и/или за изграждане на ново депо за битови/неопасни отпадъци.

➤ За обект по т.3 СМР по изграждане на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци, с. Езерово, Белослав (Приложение №8). Комисията е установила, че в строителните работи на обекта са включени земни работи, пътни работи, асфалтови работи, изграждане на водопровод и канализация (първи и втори етап), които **не отговарят** на изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.2.3, т. 1 от обявлението за обществена поръчка и Раздел VI, т.1.12.1. от документацията за участие.

Участникът е направил допълнително уточнение, че Възложителят е дал възможност да се представи обект не само за рекултивация, но и за изграждане на ново депо за битови/неопасни отпадъци, а описаният обект представлява изграждане на нова площадка за съхранение на неопасни отпадъци, като предметът (отпадъци) е съпоставим с предмета на поръчката, като включва сходни СМР.

Комисията счита, че СМР по изграждане на обект на „Площадка за временно съхранение на неопасни производствени отпадъци, с. Езерово – първи етап“ и „Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF)“ Белослав **не би могло да се счита** за депо съгласно нормативните разпоредби, в частност, Наредба № 6/ 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Изграждането на площадката за временно съхранение на неопасни производствени отпадъци включва сходни СМР в областта на отпадъците, но на нея не се извършват дейности по депониране и тя **не би могла да е съпоставима** с изграден обект на депо за битови/неопасни отпадъци.

С оглед на гореизложените констатации Комисията счита, че участникът **не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.2.3, т. 1 от обявлението за обществена поръчка и Раздел VI, т.1.12.1. от документацията за участие, и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, предлага участникът „Пътстрой-Варна“ ЕООД за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.**

Участник №2 „ЕВАСТО 2000” ДЗЗД

Подадени са допълнителни документи с вх. № 26-00-411 на 05.02.2016 г. в 09:38 часа от „ЕВАСТО 2000” ДЗЗД в запечатан непрозрачен плик с посочено наименование на подателя и с надпис: „Представени допълнително документи към оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“.

1) Участникът е представил с придружително писмо следните документи:

1.1) Представяне на участника (Приложение № 1) за всяко юридическо лице, включено в обединението, поотделно;

1.2) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по Приложение № 7 от представляващите юридическите лица включени в обединението.

1.3) Удостоверение за добро изпълнение, съдържащо всички необходими реквизити.

2) От представените от участника документи в Плик № 1, включително и от допълнително представените е видно, че той отговаря на изискванията за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията предлага участникът „ЕВАСТО 2000“ ДЗЗД да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник №3 „Руен Холдинг“ АД

В съответствие с Протокол №1 от 29.01.2016г. Комисията е установила, че всички изискани от възложителя документи са представени, като същите са редовни и от тях е видно, че за участника са изпълнени изискванията на възложителя по отношение за критериите за подбор, поставени в документацията за участие в процедурата, за която участникът е представил оферта предвид, което не е изискано представянето на допълнителни документи.

С оглед на гореизложеното Комисията предлага участникът „Руен Холдинг“ да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник №4 „Водстрой 98“ АД

Подадени са допълнителни документи с вх. № 26-00-411 на 04.02.2016 г. в 16:01 часа от „Водстрой 98“ АД в запечатан непрозрачен плик с посочено наименование на подателя и с надпис: „Представени допълнително документи към оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“.

1) Участникът е представил с придружително писмо следните документи:

1.1) Декларация, че при възлагане на обществената поръчка участника ще представи регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по реда на глава пета, раздел II от ЗУО в оригинал подписана от представляващия дружеството;

1.2) Доказателства към списъка на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката (Приложение №8): заверени копия на Протокол от общо заседание на изпълнителния комитет на Консорциум „Водстрой – ИПС“ ДЗЗД за разпределение на дейностите по изпълнение на договор сключен между „ТЕЦ Марица изток 2“ и „Водстрой –ИПС“ ДЗЗД; Договор за създаване на гражданско дружество „Арма Строй“ ДЗЗД; Протоколи за действително извършени работи при изпълнението на обект в регион Малко Търново.

2) От допълнително представените от участника документи във връзка с Плик №1 Комисията констатира, че:

➤ Представената Декларация за представяне на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно чл.78, ал.9, във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по реда на глава пета, раздел II от ЗУО е в съответствие с изискванията на Раздел VI, т.1.2.3.2. от документацията за участие;

➤ Относно представените допълнителни доказателства за изпълнени обекти за строителство с еднакъв или сходен с предмета на поръчката се установи, както следва:

➤ За обект по т. 1 „Изграждане на гипсоотвал за депониране на гипс от сероочистващи инсталации на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – секция 1“ (Приложение №8) е видно, че участника е изпълнил дейности в качеството си на партньор в

консорциум/обединения (ДЗЗД) като е изпълнил обем в размер на 50% от всички строително-монтажни дейности за посочения обект;

➤ За обект по т. 2 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново“ (Приложение №8) са видни действително извършените работи от участника в качеството му на партньор в консорциум и съответно приети от Възложителя – „ВХД Строй – УО“ ДЗЗД, като тяхната **обща стойност не е посочена. Не е видно**, че с извършените в този вид и обем строително-монтажни работи от участника е изпълнен в цялост обекта за строителство.

Предвид гореизложеното Комисията счита, че представените допълнителни доказателства са непълни и не доказват по безспорен начин, че като партньор в консорциума участника е изпълнил самостоятелно горепосочения обект по т. 2.

➤ За обект по т. 3 „Строително-монтажни работи и инженеринг за обект РЦУО – Кърджали, I-ви и II-ри етап“ (Приложение №8) са видни дейностите и подобектите за I-ви и II-ри етап, които са обект на изпълнение от участника в качеството му на съдружник в гражданско дружество. Съгласно представеното Удостоверение за добро изпълнение от Община Кърджали (изх. № 53-00-1203/25.09.2015г.) е видно изпълнение на дейности от I-ви етап на посочения обект, но не и от II-ри етап, т.е. към момента има частично изпълнение на обекта, което не отговаря на изискването на Възложителя, а именно: да има завършен минимум 1 (един) обект за строителство.

С оглед на гореизложените констатации Комисията счита, че участникът не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.2.3, т.1 от обявлението за обществена поръчка, Раздел VI, т.1.12.1. от документацията за участие и на Разяснение на Възложителя, изх. № 26-00-2964/17.12.2015г., и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, предлага участникът „Водстрой 98“ АД за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.

Участник №5 „Станилов“ ЕООД

Подадени са допълнителни документи с вх. № 26-00-411 на 02.02.2016 г. в 11:10 часа от „Станилов“ ЕООД в запечатан непрозрачен плик с посочено наименование на подателя и с надпис: „Представени допълнително документи към оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“.

1) Участникът е представил следните документи:

1.1) Декларация-списък за екипа от технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката (Приложение № 9) с попълнена информация в колона „професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)“ от таблицата за всяко от техническите лица.

2) От представените от участника документи в Плик № 1, включително и от допълнително представените е видно, че той отговаря на изискванията за подбор, поставени от възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията предлага участникът „Станилов“ ЕООД да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник №6 ДЗЗД „МЕГА-ПОНС“

Подадени са допълнителни документи с вх. № 26-00-411 на 05.02.2016 г. в 15:24 часа от ДЗЗД „МЕГА-ПОНС“ в запечатан непрозрачен плик с посочено наименование на подателя и с надпис: „Представени допълнително документи към оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област

Габрово“.

1) Участникът е представил с придружително писмо следните документи:

1.1) Декларация-списък за екипа от технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката (Приложение № 9) с попълнена информация в колона „професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)“ и информация за периода, местоработата и заеманата длъжност на съответното техническо лице от таблицата от страна на "Понсстройинженеринг" ЕАД;

1.2) Заверено копие на Решение № 16-РД-83-02/04.02.2016 г. изменение и/или допълнение регистрация по чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от ЗУО и на регистрационен документ № 16-РД-83-01/30.10.2012 г. за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци на за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на „Мегаинвест – Холд“ ЕООД, съгласно чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по реда на глава пета, раздел II от ЗУО, в което са посочени следните наименования и кодове: ▪ 17 05 04 – Почви и камъни, различни от упоменатите от 17 05 03 и ▪ 20 03 01 – Смесени битови отпадъци.

2) От представените от участника документи в плик № 1, включително и от допълнително представените е видно, че той отговаря на изискванията за подбор, поставени от възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията предлага участникът ДЗЗД „МЕГА-ПОНС“ да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник №7 ДЗЗД „КА – СЕВЛИЕВО 2016“

Подадени са допълнителни документи с вх. № 26-00-411 на 03.02.2016 г. в 11:14 часа от ДЗЗД „КА – СЕВЛИЕВО 2016“ в запечатан непрозрачен плик с посочено наименование на подателя и с надпис: „Представени допълнително документи към оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“.

1) Участникът е представил с придружително писмо следните документи:

1.1) Доказателства за строителство на минимум 1 (един) обект, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката (Приложение №8): заверени копия на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от община Вълчедръм с посочени нормативните изисквания, на които съответства изпълненото строителство на обекта; Разрешение за строеж и Забележка към разрешение за строеж от община Вълчедръм, област Монтана; Разрешение за ползване издадено от МРРБ, Дирекция за национален строителен контрол за обект в землището на гр. Вълчедръм, област Монтана.

2) От представените от участника документи в Плик № 1, включително и от допълнително представените е видно, че той отговаря на изискванията за подбор, поставени от възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията предлага участникът ДЗЗД „КА – СЕВЛИЕВО 2016“ да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник №8 „Минстрой Холдинг“ АД

В съответствие с Протокол №1 от 29.01.2016г. Комисията е установила, че всички изискани от възложителя документи са представени, като същите са редовни и от тях е видно, че за участника са изпълнени изискванията на възложителя по отношение за критериите за подбор, поставени в документацията за участие в процедурата, за която участникът е представил оферта предвид, което не е изискано представянето на допълнителни документи.

С оглед на гореизложеното Комисията предлага участникът „Минстрой Холдинг“ да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник №9 „Джи Пи Груп“ ООД

След изтичане на определения от Комисията срок в Протокол № 1 за представяне от съответните участници на липсващите документи и тези за отстраняване на констатираните несъответствия и нередовности в Плик № 1 „Документи за подбор“, изпратен с придружителни писма изх. № 26-00-411 от 29.01.2016 г. до всички участници в обществената поръчка и след разглеждане на представените допълнителни документи към офертите за участие, Комисията установи, следното:

Участникът „Джи Пи Груп“ ООД не е представил изискваните документи в указания срок в Деловодството на Министерство на околната среда и водите: гр. София .1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22. С оглед, на което беше направена разпечатка от деловодната система на постъпилите допълнителни документи съгласно указанията на Комисията.

В съответствие с Протокол №1 от 29.01.2016г. Комисията е установила, че в Плик №1 „Документи за подбор“ участникът „Джи Пи Груп“ ООД има следните несъответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, а именно:

➤ Представеният Регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на „Джи Пи Груп“ ООД, съгласно чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по реда на глава пета, раздел II от ЗУО не включва: код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци, който е посочен в Разяснение с изх. № 91-00-96/20.11.2015г., и с което не е изпълнено изискването в Раздел VI, т.1.2.3.2. от документацията за участие;

➤ От представения Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката (Приложение №8), както и приложеното към него доказателство Удостоверение за добро изпълнение № 3/08.01.2016г. от Община Панагюрище, е видно, че участника е изпълнявал дейности в качеството си на партньор в консорциум/обединения (ДЗЗД) като е изпълнил обем в размер на 50% от всички строително-монтажни дейности за посочения обект.

➤ Предвид гореизложеното Комисията констатира, че представените доказателства за извършеното строителство са непълни и не отговарят на Разяснение дадено от Възложителя, изх. № 26-00-2964/17.12.2015г., където е направено уточнението, че участникът трябва да отговаря на минималните изисквания посочени в Обявлението, Раздел III.2.3) Технически възможности, като същият следва да докаже по безспорен начин, че като партньор в консорциум е изпълнил самостоятелно обект за строителство с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

Във връзка с гореизложените несъответствия с критериите за подбор на документите в Плик № 1 „Документи за подбор“ и поради неотстраняването им от участникът „Джи Пи Груп“ ООД в определения от Комисията срок, посочен в Протокол № 1, Комисията на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, предлага „Джи Пи Груп“ ООД за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.

Участник №10 ДЗЗД „ПСТ СЕВЛИЕВО

Подадени са допълнителни документи с вх. № 26-00-411 на 05.02.2016 г. в 12:26 часа от ДЗЗД „ПСТ СЕВЛИЕВО“ в запечатан непрозрачен плик с посочено наименование на подателя и с надпис: „Представени допълнително документи към оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“.

1) Участникът е представил с придружително писмо следните документи:

1.1) Представяне на участника (Приложение № 1) за всяко юридическо лице, включено в обединението, поотделно;

1.2) Заверено копие на Решение № 12-РД-1488-01/04.02.2016 г. изменение и/или допълнение регистрация по чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от ЗУО и на регистрационен документ № 12-РД-1488-00/15.01.2016 г. за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци на за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на „ПСТ Груп“ ЕАД, съгласно чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по реда на глава пета, раздел II от ЗУО, в което са посочени следните наименования и кодове: ▪ 17 05 04 – Почви и камъни, различни от упоменатите от 17 05 03 и ▪ 20 03 01 – Смесени битови отпадъци;

1.3) Представена от „Евро Еко Билд“ ЕООД Декларация-списък за екипа от технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката (Приложение № 9) с попълнена информация в колона „професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)“.

2) От представените от участника документи в Плик № 1, включително и от допълнително представените е видно, че той отговаря на изискванията за подбор, поставени от възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията предлага участникът ДЗЗД „ПСТ СЕВЛИЕВО“ да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник №11 „Строй Контрол Инвест“ ЕООД

Подадени са допълнителни документи с вх. № 26-00-411 на 03.02.2016 г. в 15:55 часа от „Строй Контрол Инвест“ ЕООД в запечатан непрозрачен плик с посочено наименование на подателя и с надпис: „Представени допълнително документи към оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“.

1) Участникът е представил следните документи:

1.1) Списък на допълнително представените документи и информация, съгласно Протокол № 1 изпратен на 29.01.2016 г. от Комисията;

1.2) Декларация-списък за екипа от технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката (Приложение № 9), с допълнена информация за издадени удостоверения за експерт „Координатор по безопасност и здраве“, придружена с 3 броя удостоверения за завършен курс на посочения експерт за „Координатор по безопасност и здраве в проектирането и строителството“ и 1 брой удостоверение за завършен курс на обучение на „Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството“, от което е виден изискуемия опит по посочената дейност, а именно минимум 3 години опит като координатор по безопасност и здраве.

2) От представените от участника документи в Плик № 1, включително и от допълнително представените е видно, че той отговаря на изискванията за подбор, поставени от възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията предлага участникът „Строй Контрол Инвест“ ЕООД да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник №12 ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ СЕВЛИЕВО“

Подадени са допълнителни документи с вх. № 26-00-411 на 05.02.2016 г. в 13:20 часа от ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ СЕВЛИЕВО“ в запечатан непрозрачен плик с посочено наименование на подателя и с надпис: „Допълнителни документи за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“.

1) Участникът е представил с придружително писмо следните документи:

1.1) Списък на допълнително представените документи;

1.2) Представяне на участника (Приложение № 1) за всяко юридическо лице, включено в обединението в оригинали.

1.3) Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по Приложение № 7 от представляващите „Главболгарстрой“ АД, член в обединението - в оригинали.

1.4) Списък на изпълнен един обект за строителството от „Главболгарстрой“ АД, който е еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнен през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата (Приложение № 8) подписан от Заместник-председателя на УС – Светослав Иванов Любомиров и изпълнителния директор Добромир Щилиянов Щилиянов в оригинал. Списъкът е придружен с доказателства за изпълнен обект за строителство с еднакъв или сходен с предмета на поръчката, като е представено заверено копие на Референция за добро изпълнение, в която са посочени стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, и че същото е изпълнено в съответствие с нормативната уредба. Референцията съдържа дата и подпис на издателя и данни за контакт.

2) От представените от Участника документи в Плик № 1, включително и от допълнително представените е видно, че той отговаря на изискванията за подбор, поставени от възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията предлага участникът ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ СЕВЛИЕВО“ да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

III. Въз основа на констатираното на етап разглеждане на документите, съдържащи се в Плик № 1, включително и допълнително представените за съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията реши да допусне до етап разглеждане на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ следните участници:

1. Участник №2 „ЕВАСТО 2000“ ДЗЗД;
2. Участник №3 „Руен Холдинг“ АД;
3. Участник №5 „Станилов“ ЕООД;
4. Участник №6 ДЗЗД „МЕГА-ПОНС“;
5. Участник №7 ДЗЗД „КА – СЕВЛИЕВО 2016“;
6. Участник № 8 „Минстрой Холдинг“ АД;
7. Участник №10 ДЗЗД „ПСТ СЕВЛИЕВО“;
8. Участник №11 „Строй Контрол Инвест“ ЕООД;
9. Участник №12 ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ СЕВЛИЕВО“

IV. В периода 10.02.2016 г. – 07.03.2016 г. на закрити заседания Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатите участници, като провери съответствието на техническите предложения с техническите спецификации и с изискванията на Възложителя, при което бе установено следното:

Участник №2 „ЕВАСТО 2000” ДЗЗД

1. Участникът „ЕВАСТО 2000” ДЗЗД е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено съгласно приложения в документацията на поръчката образец (Приложение № 12) и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП по отношение на следната информацията: Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката; анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугата и мерки за тяхното управление; опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора; като декларира, че тази информация има конфиденциален характер.

В техническото си предложение участникът е предложил следните срокове:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца.

1.2. Срок за реакция при отстраняване на дефекти: 1 (един) календарен ден.

Кратко описание на техническото предложение на участника

Сметище в с. Агатово

A. Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката:

I. Описания на отделните етапи и организация за изпълнение на поръчката и тяхната последователност;

II. Описание на видовете строителни и нестроителни работи и на технологията за тяхното изпълнение:

1. Проучване и проектиране;
2. Изготвяне на план-програма;
3. Организация на работната площадка;
4. Настаняване на изпълнителя, оборудване, съоръжения, временни пътища и др.;
5. Мерки за публичност-доставка и монтаж на информационни табели;
6. Строителни дейности;
7. Биологична рекултивация;
8. Ограждане на обекта;
9. Грижа за растителността;
10. Актове и протоколи;
11. Надзор и тестове;
12. Екзекутивна документация;

III. Линеен график с предвидените за изпълнението механизация и работна ръка – Приложение I.

Сметище в с. Крушево

A. Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката:

I. Описания на отделните етапи и организация за изпълнение на поръчката и тяхната последователност;

II. Описание на видовете строителни и нестроителни работи и на технологията за тяхното изпълнение:

1. Проучване и проектиране;
2. Изготвяне на план-програма;
3. Организация на работната площадка;
4. Настаняване на изпълнителя, оборудване, съоръжения, временни пътища и др.;
5. Мерки за публичност-доставка и монтаж на информационни табели;
6. Строителни дейности;
7. Биологична рекултивация;
8. Ограждане на обекта;
9. Грижа за растителността;
10. Актове и протоколи;
11. Надзор и тестове;
12. Екзекутивна документация;

III. Линеен график с предвидените за изпълнението механизация и работна ръка – Приложение 2.

Сметище в с. Душево

A. Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката:

I. Описания на отделните етапи и организация за изпълнение на поръчката и тяхната последователност;

II. Описание на видовете строителни и нестроителни работи и на технологията за тяхното изпълнение:

1. Проучване и проектиране;
2. Изготвяне на план-програма;
3. Организация на работната площадка;
4. Настаняване на изпълнителя, оборудване, съоръжения, временни пътища и др.;
5. Мерки за публичност-доставка и монтаж на информационни табели;
6. Строителни дейности;
7. Биологична рекултивация;
8. Ограждане на обекта;
9. Грижа за растителността;
10. Актове и протоколи;

11. Надзор и тестове;
12. Екзекутивна документация;

III. Линеен график с предвидените за изпълнението механизация и работна ръка – Приложение 3.

Сметище в с. Градница

A. Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката:

I. Описания на отделните етапи и организация за изпълнение на поръчката и тяхната последователност;

II. Описание на видовете строителни и нестроителни работи и на технологията за тяхното изпълнение:

1. Проучване и проектиране;
2. Изготвяне на план-програма;
3. Организация на работната площадка;
4. Настаняване на изпълнителя, оборудване, съоръжения, временни пътища и др.;
5. Мерки за публичност-доставка и монтаж на информационни табели;
6. Строителни дейности;
7. Биологична рекултивация;
8. Ограждане на обекта;
9. Грижа за растителността;
10. Актове и протоколи;
11. Надзор и тестове;
12. Екзекутивна документация;

III. Линеен график с предвидените за изпълнението механизация и работна ръка – Приложение 4.

B. Управление на риска:

I. Оценка и управление на риска.

II. Мерки за превенция/ за недопускане и/или ранно предотвратяване на риска

1. Времеви рискове;
 - 1.1. Закъснение началото на започване на работите;
 - 1.2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
 - 1.3. Риск от закъснение за окончателно приключване по техническата и частичната биологична рекултивация и предаване на обекта;

2. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от спецификата ѝ при съвместяване изпълнението на видове дейности на 4 –подобекта – в рамките на общ срок за изпълнение;

3. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

5. Рискове за здравето и безопасността на служителите и работниците.

III. Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска:

1. Времеви рискове;

1.1. Закъснение началото на започване на работите;

1.2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

1.3. Риск от закъснение за окончателно приключване по техническата и частичната биологична рекултивация и предаване на обекта;

2. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от спецификата ѝ при съвместяване изпълнението на видове дейности на 4 –подобекта – в рамките на общ срок за изпълнение;

3. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

5. Рискове за здравето и безопасността на служителите и работниците.

Комисията констатира, че Участникът е представил Техническо предложение, което е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията допуска до оценка на техническото предложение участника „ЕВАСТО 2000” ДЗЗД.

Участник №3 „Руен Холдинг” АД

2. Участникът „Руен Холдинг” АД е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено съгласно приложения в документацията на поръчката образец (Приложение № 12).

В техническото си предложение участникът е предложил следните срокове:

2.1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца.

2.2. Срок за реакция при отстраняване на дефекти: 1 (един) календарен ден.

Кратко описание на техническото предложение на участника

I. Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката:

1. Обща информация за проекта;

2. Съществуващо положение;

3. Анализ на техническото задание, предоставени работни проекти;

4. Цели на проекта;

5. Описания на отделните етапи и тяхната последователност;

6. Линеен график по време на строителството;

7. Организация на работа между членовете на екипа на Изпълнителя;

8. Доставки на материали;

9. Вътрешен контрол на Изпълнителя;

10. Измерване на извършените работи и начин на представяне на прилежащите документи;

11. Организация за изпълнение на поръчката;

12. Отговорност на инженерно-техническия състав на Изпълнителя;

13. Описание на видовете строителни и нестроителни работи и на технологията за тяхното изпълнение;

14. Организиране на срещи с Възложителя, Инвеститорския контрол и заинтересованите инстанции;

15. Докладване;

16. Фотоснимки и видео;

17. Описание на процедурите за контрол на качеството;

18. Предложени мерки за опазване на околната среда и безопасни условия на труд;

19. Общи мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

II. Управление на риска.

1. Описание на програмата за управление на риска и предложените мерки за преодоляването им.

1.1. Времеви рискове:

а/ Закъснение началото на започване на работите;

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на риска;

- Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчката при възникването на риска.

б/ Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на риска;

- Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчката при възникването на риска;

в/ Закъснение за окончателно приключване по техническата и частичната биологична рекултивация и предаване на обекта;

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на риска;

- Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчката при възникването на риска.

1.2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес:

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на риска;

- Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчката при възникването на риска;

1.3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта:

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на риска;
- Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчката при възникването на риска.

1.4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

1.5. Промени в законодателството на България или на ЕС:

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на риска;
- Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчката при възникването на риска.

1.6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация:

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на риска;
- Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчката при възникването на риска.

1.7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата ѝ при съвместяването изпълнението на видовете дейности на 4-подобекта – в рамките на общ срок за изпълнение:

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на риска;
- Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчката при възникването на риска.

Приложение: Линеен график с предвидените за изпълнението механизация и работна ръка.

Комисията констатира, че Участникът е представил Техническо предложение, което е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията допуска до оценка на техническото предложение участника „Руен Холдинг“ АД.

Участник №5 „Станилов“ ЕООД

3. Участникът „Станилов“ ЕООД е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено съгласно приложения в документацията на поръчката образец (Приложение № 12) и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП по отношение на информацията съдържаща се в Приложение А по т. 2 Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката; Приложение Б по т. 2. Управление на риска от техническото предложение да се счита за конфиденциална.

В техническото си предложение участникът е предложил следните срокове:

3.1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца.

3.2. Срок за реакция при отстраняване на дефекти: 1 (един) календарен ден.

Кратко описание на техническото предложение на участника

А. Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

1 Етапи и организация на изпълнение на поръчката:

1.1. Въведение и основни данни за обществената поръчка;

1.1.1 Предмет на поръчката;

1.1.2 Обхват на поръчката;

1.1.3 Цели на проекта и очаквани резултати;

1.2. Нормативна база;

1.3. Условия за изпълнение на дейностите;

1.3.1 Условия за изпълнение на дейностите при Подобект 1: сметище в с. Агато̀во, м. „Камено поле“, община Севлиево;

1.3.1.1. Географски условия и характеристики;

1.3.1.2. Климатични условия;

1.3.1.3. Растителност и почвени условия;

1.3.1.4. Геология, хидроложки и хидрогеоложки условия;

1.3.1.5. Антропогенни условия и фактори за изпълнение на дейностите;

1.3.1.6. Инфраструктура и условия за достъп до обекта;

1.3.1.7. Социално-икономически условия;

1.3.1.8. Забележителности;

1.3.2 Условия за изпълнение на дейностите при Подобект 2: сметище в с. Градница, м. „Банчова усойна“, община Севлиево;

1.3.2.1. Географски условия и характеристики;

1.3.2.2. Климатични условия;

1.3.2.3. Растителност;

1.3.2.4. Почвени условия;

1.3.2.5. Геология, хидроложки и хидрогеоложки условия;

1.3.2.6. Антропогенни условия и фактори за изпълнение на дейностите;

1.3.2.7. Инфраструктура и условия за достъп до обекта;

1.3.2.8. Социално-икономически условия;

1.3.2.9. Забележителности;

1.3.3 Условия за изпълнение на дейностите при Подобект 3: сметище в с. Душево, м. „Под селото“, община Севлиево;

1.3.3.1. Географски условия и характеристики;

1.3.3.2. Климатични условия;

1.3.3.3. Растителност;

1.3.3.4. Почвени условия;

1.3.3.5. Геология, хидроложки и хидрогеоложки условия;

1.3.3.6. Антропогенни условия и фактори за изпълнение на дейностите;

1.3.3.7. Инфраструктура и условия за достъп до обекта;

1.3.3.8. Социално-икономически условия;

1.3.3.9. Забележителности;

1.3.4. Условия за изпълнение на дейностите при Подобект 4: сметище в с. Крушево, м. „Вратняка“, община Севлиево;

- 1.3.4.1. Географски условия и характеристики;
- 1.3.4.2. Климатични условия;
- 1.3.4.3. Растителност;
- 1.3.4.4. Почвени условия;
- 1.3.4.5. Геология, хидроложки и хидрогеоложки условия;
- 1.3.4.6. Антропогенни условия и фактори за изпълнение на дейностите;
- 1.3.4.7. Инфраструктура и условия за достъп до обекта;
- 1.3.4.8. Социално-икономически условия;
- 1.3.4.9. Забележителности;
- 1.4. Съществуващо състояние;
- 1.4.1. Съществуващо състояние на Подобект 1: сметище в с. Агато̀во, м. „Ка̀мено поле“, община Севлиево;
- 1.4.2. Съществуващо състояние на Подобект 2: сметище в с. Градница, м. „Банчова усойна“, община Севлиево;
- 1.4.3. Съществуващо състояние на Подобект 3: сметище в с. Душево, м. „Под селото“, община Севлиево;
- 1.4.4. Съществуващо състояние на Подобект 4: сметище в с. Крушево, м. „Вратняка“, община Севлиево;
- 1.4.5. Морфологичен състав на отпадъците;
- 1.5. Етапи и последователност на изпълнение;
- 1.5.1. Общо относно етапите и последователността на изпълнение;
- 1.5.2. Етапи на изпълнение;
- 1.5.3. Етапи и последователност на изпълнение на Подобект 1: сметище в с. Агато̀во, м. „Ка̀мено поле“, община Севлиево;
- 1.5.3.1. Изпълнение на дейности за техническа рекултивация - продължителност 256 дни;
- 1.5.3.2. Изпълнение на дейности за биологична рекултивация - продължителност 60 дни;
- 1.5.4. Етапи и последователност на изпълнение на Подобект 2: сметище в с. Градница, м. „Банчова усойна“, община Севлиево;
- 1.5.4.1. Изпълнение на дейности за техническа рекултивация - продължителност 144 дни;
- 1.5.4.2. Изпълнение на дейности за биологична рекултивация - продължителност 60 дни;
- 1.5.5. Етапи и последователност на изпълнение на Подобект 3: сметище в с. Душево, м. „Под селото“, община Севлиево;
- 1.5.5.1. Изпълнение на дейности за техническа рекултивация - продължителност 52 дни;
- 1.5.5.2. Изпълнение на дейности за биологична рекултивация - продължителност 40 дни;
- 1.5.6. Етапи и последователност на изпълнение на Подобект 4: сметище в с. Крушево, м. „Вратняка“, община Севлиево;

- 1.5.6.1.Изпълнение на дейности за техническа рекултивация - продължителност 216 дни;
- 1.5.6.2.Изпълнение на дейности за биологична рекултивация - продължителност 60 дни;
- 1.6.Организацията за изпълнение на поръчката;
 - 1.6.1.Генерален организационен подход за изпълнение на поръчката;
 - 1.6.2.Организация на предварителната подготовка;
 - 1.6.3.Организиране на временни строителни бази и мобилизация на ресурсите за изпълнение на строителството;
 - 1.6.3.1.Санитарно и битово обслужване на личния състав;
 - 1.6.3.2.Места за престой на хора и техника през различните етапи на изпълнение;
 - 1.6.3.3.Организация за охрана на обекта и техника;
 - 1.6.4.Организационна схема на етапа на подготовка строителните площадки;
 - 1.6.5.Организиране на геодезичните работи;
 - 1.6.6.Документиране на строителството;
 - 1.6.7.Проектна обезпеченост;
 - 1.6.8.Организация на управление на проекта;
 - 1.6.9.Организация на докладване;
 - 1.6.10.Организация на Временна организация и безопасност на движението (ВОБД);
 - 1.6.11.Приемане на изпълнението на поръчката;
 - 1.6.12.Координация на дейностите и взаимодействието между участниците в строителния процес;
- 1.7.Организация, етапи и последователност на изпълнение общо за 4-те подобекта;
- 2. Видове строителни и нестроителни работи и описание на технологията за тяхното изпълнение:
 - 2.1.Общи положения;
 - 2.2.Дейности при Подобект 1: сметище в с. Агато̀во, м. „Ка̀мено поле“, община Севлиево;
 - 2.3.Дейности при Подобект 2: сметище в с. Градница, м. „Банчова усойна“, община Севлиево;
 - 2.4.Дейности при Подобект 3: сметище в с. Душево, м. „Под селото“, община Севлиево;
 - 2.5.Дейности при Подобект 4: сметище в с. Крушево, м. „Вратняка“, община Севлиево;
 - 2.6.Нестроителни дейности общи за всички подобекти;
 - 2.7.Технологии за изпълнение на дейностите;
 - 2.7.1.Подготовка на площадките;
 - 2.7.2.Отлагане върху терена;
 - 2.7.3.Подземни инфраструктури;
 - 2.7.4.Разчистване на площадката;
 - 2.7.5.Земни работи;
 - 2.7.6.Изкопни работи;

- 2.7.7.Земни насипи;
- 2.7.8.Рекултивационен земен пласт;
- 2.7.9.Хумусен пласт;
- 2.7.10.Възстановяване и озеленяване;
- 2.7.11.Затревяване и залесяване;
- 2.7.12.Бетонови и кофражни работи;
- 2.7.13.Направа на пътна настилка;
- 2.7.14.Почистване и демобилизация;
- 2.7.15.Приемане на етапите на техническа и биологическа рекултивация за всеки обект;

2.8.Мерки и изисквания за безопасни и здравословни условия на труд;

3.Система за контрол на качеството:

3.1.Общи положения;

3.2.Контрол по изпълнение на отделните дейности;

3.3.Контрол на качеството;

3.3.1.Въведение;

3.3.2.Система за управление на качеството:

3.3.2.1.Главен договор;

3.3.2.2.Планиране и отчитане;

3.3.2.3.Контрол на качеството;

3.3.2.4.Снабдяване;

3.3.2.5.Управление на разходите;

3.3.2.6.Управление на информацията;

3.3.2.7.Довършване на договора;

3.3.2.8.Управление на безопасността;

3.3.2.9.Координиране на обекта;

3.3.3.Техническа база за осигуряване контрол на качеството;

3.3.4.Качество на доставките;

3.3.5.Контрол на изпълнението;

4.Линеен график с предвидените за изпълнението механизация и работна ръка:

4.1.Линеен график с предвидените за изпълнението механизация и работна ръка;

4.2.Срок за реакция при отстраняване на дефекти;

4.3.Разполагаема механизация за изпълнение на дейностите;

Б.Управление на риска:

1.Основни дефиниции;

2. Концепция и обща стратегия за управление на риска;

3. Анализ на риска и мерки за управление;

3.1. Общи положения;

3.2. Стратегия и методика за управление на риска;

3.3. Анализ и стратегия за управление на риска;

3.3.1. Времеви рискове: Закъснение началото на започване на работите;

3.3.2. Времеви рискове: Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

3.3.3. Времеви рискове: Риск от закъснение за окончателно приключване по техническата и частичната биологична рекултивация и предаване на обекта;

3.3.4. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от спецификата ѝ при съвместяване изпълнението на видове дейности на 4-ри подобекта в рамките на общ срок за изпълнение;

3.3.5. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3.3.6. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

3.3.7. Забавяне на процедурите по предаване на площадката от Възложителя на Изпълнителя;

3.3.8. Замърсяване на околната среда;

3.3.9. Исторически находки;

3.3.10. Кражби и злонамерени действия по време на изпълнението;

3.3.11. Безопасност на работното място;

3.3.12. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население;

4. Реакция на рисковете;

5. Документиране;

6. Мониторинг и докладване;

Комисията разгледа представеното Техническо предложение от участника и констатира, че в частта по т.4 „Линеен график с предвидените за изпълнението механизация и работна ръка” липсва линейна графика за изпълнението на отделните дейности с тяхната продължителност.

В частта по т.4 „Линеен график са представени само диаграми на работна сила и механизация поотделно за всеки от 4-те подобекта и за поръчката като цяло за предвидения срок за изпълнение, които са структурирани като „вид механизация разпределена във време за изпълнение на поръчката/подобекта“ и „вид работници /специалисти разпределени във време за изпълнение на поръчката/подобекта“, а не „вид работници/специалисти **разпределени за всяка дейност**” и „вид механизация **разпределена за всяка дейност**”.

В Техническото предложение (стр.107) е приложена Таблица 1.2. “Организация, етапи и последователност на изпълнение”, в която са разписани/изброени строителните и нестроителните дейности с тяхната продължителност като са структурирани таблично „дейности и екипи” и “време за изпълнение“. Липсва линейно изображение на цитираните дейности (около 40 вида) с посочено време за изпълнение за всяка една от тези дейности.

Посочените данни в графиките за работна сила и механизация от т. 4 „Линеен график” не са разпределени по дейности, а са за всеки месец поотделно, което води до натрупване на няколко вида работници и механизация за всеки месец поотделно, което не дава яснота доколко всяка една от дейностите е обезпечена със съответния вид работна ръка/механизация.

Предвид гореизложеното и въз основа на проследяване на взаимовръзките в представената таблица от техническото предложение и диаграмите на работната ръка и механизация в т. 4 “Линеен график”, Комисията установи, че липсва линеен график, при който дължината на линейната графика изобразява продължителността на дадена дейност/работа, както и начина, по който участникът разпределя в предвидения срок за

изпълнение на всяка отделна дейност с посочени видове и брой механизация и работна ръка.

От представените елементи (Таблица 1.2. и диаграми на работна сила и механизация) не би могло да се проследи как всяка една дейност е обезпечена със съответния вид и брой механизация и работна ръка във всеки един момент от срока за изпълнение на поръчката, което е основна цел на линейния график.

Въз основа на гореизложеното, Комисията счита, че в Техническото предложение не е представен линеен график с графично изображение на предвидените дейности по продължителност, а дадените за изпълнението на поръчката механизация и работна ръка, не доказват обезпечаването на същите дейности, а само общия им ресурс за всеки месец поотделно, което не е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Предвид гореизложената констатация Комисията не приема, че представеното Техническо предложение на участника „Станилов“ ЕООД отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, предлага участникът „Станилов“ ЕООД за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.

Участник №6 ДЗЗД „МЕГА-ПОНС“

4. Участникът ДЗЗД „МЕГА-ПОНС“ е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено съгласно приложения в документацията на поръчката образец (Приложение № 12).

В техническото си предложение участникът е предложил следните срокове:

4.1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца.

4.2. Срок за реакция при отстраняване на дефекти: 1 (един) календарен ден.

Кратко описание на техническото предложение на участника

А Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката:

I. Обща част.

II. Описания на отделните етапи и организация за изпълнение на поръчката и тяхната последователност:

1. Обхват на обществената поръчка;
2. Кратко описание на предмета на поръчката;
3. Количество за изпълнение, обем на поръчката;
4. Законова рамка и нормативна база при изпълнение на ОП;

III. Описание на видовете строителни и нестроителни дейности, включително технологията за тяхното изпълнение.

1. Обект: Закриване и рекултивация на съществуващото сметище в землището на с. Агатово, местност „Камено поле“ (Маркова ливада), община Севлиево:

- 1.1. Общи положения;
- 1.2. Обща характеристика на обекта;
- 1.3. Съществуващо положение. Анализ;
- 1.4. Технически решения за закриване и рекултивация на сметището;
- 1.5. Мероприятия за техническа рекултивация;

- 1.6. Мероприятия за биологична рекултивация;
 - 1.7. Материали;
 - 1.8. Спецификация на материалите;
2. Обект: Закриване и рекултивация на съществуващото сметище в землището на с. Градница, местност „Кънчови върби“ (Байчова усойна), община Севлиево:
- 2.1. Общи положения;
 - 2.2. Обща характеристика на обекта;
 - 2.3. Съществуващо положение. Анализ;
 - 2.4. Технически решения за закриване и рекултивация на сметището;
 - 2.5. Мероприятия за техническа рекултивация;
 - 2.6. Мероприятия за биологична рекултивация;
 - 2.7. Материали;
 - 2.8. Спецификация на материалите;
3. Обект: Закриване и рекултивация на съществуващото сметище в землището на с. Душево, местност „Под селото“, община Севлиево:
- 3.1. Общи положения;
 - 3.2. Обща характеристика на обекта;
 - 3.3. Съществуващо положение. Анализ;
 - 3.4. Технически решения за закриване и рекултивация на сметището;
 - 3.5. Мероприятия за техническа рекултивация;
 - 3.6. Мероприятия за биологична рекултивация;
 - 3.7. Материали;
 - 3.8. Спецификация на материалите;
4. Обект: Закриване и рекултивация на съществуващото сметище в землището на с. Крушево, местност „Гробищата“ (Вратника), община Севлиево:
- 4.1. Общи положения;
 - 4.2. Обща характеристика на обекта;
 - 4.3. Съществуващо положение. Анализ;
 - 4.4. Технически решения за закриване и рекултивация на сметището;
 - 4.5. Мероприятия за техническа рекултивация;
 - 4.6. Мероприятия за биологична рекултивация;
 - 4.7. Материали и механизация;
 - 4.8. Спецификация на материалите;
- IV. Приет подход при изпълнение на дейностите от обществената поръчка.
1. Спазване на общите задължения като Изпълнител;
 2. Спазване на задълженията произтичащи от особеностите на рекултивацията на терени освободени битовите отпадъци на общински сметища;
 3. Спазване на системата за докладване на Възложителя;
 4. Приемане на изпълнението на поръчката;
 5. Работа с предоставените проекти за четирите подобекта, фаза „Работен проект“;
 6. Спазване на нормативната уредба и българските стандарти;
 7. Спазване изискванията на Възложителя ;
 8. Оборудване и механизация;

9. Контрол по работите;
 10. Програма за работа;
 11. Изисквания за сигурност;
 12. Материали и оборудване, одобрения и замени;
 13. Чертежи;
 14. Среши;
 15. Фотоснимки и видео;
 16. Мерки за публичност;
 17. Временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли;
 18. Организация на строителството и екип за изпълнение;
 19. Здраве и безопасност;
 20. Опазване на околната среда;
 21. Проучвания за работните площадки;
 22. Полагане на рекултивационните слоеве;
 23. Средства за тестване;
 24. Подготовка на площадките;
 25. Земни работи;
 26. Изкопни работи;
 27. Насипи;
 28. Отводняване;
 29. Възстановяване и озеленяване;
 30. Приемане на етапите на техническата и биологичната рекултивация за всеки обект;
- V. Линеен график с предвидените за изпълнението механизация и работна ръка.
1. Описание на подробен линеен график;
 - Б. Управление на риска.
 - I. Риск - Анализ на рисковете, идентифицирани и описани в методиката за оценка:
 1. Обща част;
 2. Стандарт за управление на риска;
 3. Приет подход за анализ на риска, съгласно изискванията на стандарт ISO 31010;
 4. Нива и контрол при управление на риска;
 5. Процеси по управление на риска;
 6. Видове рискове и подход за контролиране на риска.
 - II. Дефинирани от Възложителя рискове.
 1. Времеви рискове:
 - 1.1. Риск 1 - Закъснение началото на започване на работите;
 - 1.2. Риск 2 - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
 - 1.3. Риск 3 – Риск от закъснение за окончателно приключване по техническата и частичната биологична рекултивация и предаване на обекта;
 2. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от спецификата ѝ при съвместяване изпълнението на видове дейности на 4 – подобекта – в рамките на общ срок за изпълнение;

3. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

III. Рискове, които биха могли да се появят по преценка на участника.

1. Технически рискове:

1.1. Риск 1 – Непълен работен проект;

1.2. Риск 2 – Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура;

1.3. Риск 3 – Неправилна преценка при състава на графика за изпълнение;

2. Строителни рискове:

2.1. Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически ресурси;

2.2. Риск 2 – Геоложки риск;

2.3. Риск 3 – Климатични и сезонни промени;

2.4. Риск 4 – Проблеми при отношения с производители, доставчици, търговци и пр.;

2.5. Риск 5 – Проява на неотразени в поземления кадастър проводи при изкопните работи;

3. Финансови рискове:

3.1. Риск 1 – Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на авансовото и/или междинни плащания от страна на Възложителя;

3.2. Риск 2 – Рискове, свързани с промени в условията на финансиране;

3.3. Риск 3 – Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с изпълнението на договора;

IV. Основни мерки за влияние върху риска и намаляване на риска.

1. Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска;

2. Мерки за недопускане/предотвратяване появата на рискове;

3. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска;

V. Представителен анализ на рисковете, идентифицирани и описани в методиката за оценка.

1. Времеви рискове:

1.1. Закъснение началото на започване на работите;

1.2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

1.2.1. Осезаемо изоставане в изпълнението на СМР;

1.2.2. Продължителни лоши метеорологични условия;

1.2.3. Фалит на основен доставчик на материали;

1.2.4. Забавяне на съгласуването на проекти (ВОБД, с експлоатационните дружества и др.);

1.2.5. Неизпълнени, грешни или липсващи данни за съществуващи подземни комуникации;

1.2.6. Произход на материали и/или финансов ресурс в хода на стартиране на обществената поръчка;

- 1.2.7. Значително увеличение на цените на горивата и материалите (инфлация);
- 1.2.8. Ограничаване и/или спиране на достъпа до обекта;
- 1.2.9. Обществено недоволство/митинг, стачки, блокиране на пътища/;
- 1.2.10. Неизпълнение на договорните задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;
- 1.3. Риск от закъснение за окончателно приключване по техническата и частичната биологична рекултивация и предаване на обекта;
2. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от спецификата ѝ при съвместяване изпълнението на видове дейности на 4 – подобекта – в рамките на общ срок за изпълнение;
 - 2.1. Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна на нормативната уредба;
 - 2.2. Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна във взаимоотношенията с изпълнителя;
 - 2.3. Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна в условията на ПУДООС;
3. Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;
 - 3.1. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация;
 - 3.2. Неизпълнени, грешни или липсващи данни за съществуващи надземни, подземни комуникации и инфраструктура (при наличие на такива);
 - 3.3. Преразход на материали и/или финансов ресурс в хода на изпълнение проекта;
 - 3.4. Политически натиск;
 - 3.5. Персонални промени в ръководния състав на участниците по чл. 160 от ЗУТ;
 - 3.6. Конфликт между участниците в строителния процес;
4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;
 - 4.1. Промени в законодателството на Република България;
 - 4.2. Забавяне или спиране финансирането на обекта;
 - 4.3. Спиране на работата на обекта от държавни или общински институции;
 - 4.4. Промени в изискванията на програмата във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с Възложителя;
 - 4.5. Форсмажорни обстоятелства;
5. Технически рискове:
 - 5.1. Риск 1 – Непълен работен проект;
 - 5.1.1. Неизпълнени, грешни или липсващи данни за съществуващи подземни комуникации и инфраструктура;
 - 5.1.2. Разлика в описаните и действителни геоложки условия;
 - 5.1.3. Проблеми със собствеността на земята, през която преминават подземните проводни и комуникации;
 - 5.1.4. Неосигурен достъп до части от строителната площадка;
 - 5.1.5. Сериозни грешки или разминавания в проектната документация;
 - 5.1.6. Повреда на съоръжение при представена по проект технологията на монтаж;

5.2. Риск 2 - Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура;

5.3. Риск 3 - Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение;

6. Строителни рискове:

6.1. Риск 1 - Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически ресурси;

6.2. Риск 2 - Геоложки риск;

6.2.1. Разлика в описаните и действителни геоложки условия;

6.2.2. Поява на високи подпочвени води със значителен дебит;

6.2.3. Причиняване на екологични щети;

6.2.4. Попадане при изкопи на археологически ценности;

6.3. Риск 3 - Климатични и сезонни промени;

6.3.1. Продължителни лоши метеорологични условия;

6.3.2. Наводняване на изкоп;

6.4. Риск 4 - Проблеми при отношения с производители, доставчици, търговци и пр.

6.4.1. Забавяне или спиране финансирането на обекта - забава на плащания към доставчиците;

6.4.2. Преразход на материален и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на обществената поръчка;

6.4.3. Значително увеличение на цените на горивата и материалите (инфлация);

6.4.4. Кражба на материали и техника;

6.4.5. Конфликт между участниците в строителния процес;

6.4.6. Фалит на основен доставчик на материали;

6.5. Риск 5 - Поява на неотразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи;

6.5.1. Рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро, ВиК и комуникационни мрежи, захранващи съседни имоти и/или други обществени обекти;

6.5.2. Неизяснени, грешни или липсващи данни за съществуващи подземни комуникации и инфраструктура;

6.5.3. Аварии при действащи надземни проводи;

6.5.4. Аварии при подземни комуникации;

6.5.5. Повреда на съоръжение;

6.5.6. Причиняване на имуществени щети на трети лица;

6.5.7. Сериозни грешки или разминавания в проектната документация;

6.5.8. Ограничаване и/или спиране на достъпа до обекта;

6.5.9. Спиране на работата на обекта от държавни или общински институции;

7. Финансови рискове:

7.1. Риск 1 - Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на авансовото и/или междинни плащания от страна на Възложителя;

7.2. Риск 2 - Рискове, свързани с промени в условията на финансиране;

7.3. Риск 3 - Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с изпълнение на договора

Комисията констатира, че Участникът е представил Техническо предложение, което е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията допуска до оценка на техническото предложение участника ДЗЗД „МЕГА-ПОНС“.

Участник №7 ДЗЗД „КА – СЕВЛИЕВО 2016“

5. Участникът ДЗЗД „КА – СЕВЛИЕВО 2016“ е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено съгласно приложения в документацията на поръчката образец (Приложение № 12) и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП по отношение на следната информацията:

➤ Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, включваща:

- Описание на отделните етапи и организация за изпълнение на поръчката и тяхната последователност;

- Описание на видове строителни и нестроителни работи и на технологията за тяхното изпълнение;

➤ Линеен график с предвидените за изпълнението механизация и работна ръка;

➤ Управление на риска, включващо:

- Разгледани аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка на описаните рискове;

- Мерки за превенция/за недопускане и/или ранно предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска.

Като декларира, че посочената информация от техническото предложение, следва да се счита за конфиденциална.

В техническото си предложение участникът е предложил следните срокове:

5.1. Срок за изпълнение на поръчката: 12,20 (дванадесет цяло и двадесет стотни) месеца.

5.2. Срок за реакция при отстраняване на дефекти: 1 (един) календарен ден.

Кратко описание на техническото предложение на участника

I. Описание и основни цели на проекта.

1. Данни за строителния обект:

1.1. Подобект 1: Сметище в землището на с. Агатово, местност „Камено поле“ (Маркова ливада), община Севлиево;

1.2. Подобект 2: Сметище в землището на с. Градница, местност „Кънчови върби“ (Банчова усойна), община Севлиево;

1.3. Подобект 3: Сметище в землището на с. Душево, местност „Под селото“, община Севлиево;

1.4. Подобект 4: Сметище в землището на с. Крушево, местност „Гробищата“ (Вратника), община Севлиево;

A. Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката:

I. Описания на отделните етапи и организация за изпълнение на поръчката и тяхната последователност.

1. Основни дейности, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка.
 - 1.1. Управление на проекта:
 - 1.1.1. Планиране;
 - 1.1.2. Изпълнение;
 - 1.1.3. Контролиране;
 - 1.1.4. Приключване ;
 2. Организация и подход на изпълнение на поръчката:
 - 2.1. Организационен план;
 3. Управление на качеството.
4. Координация с останалите участници в строителния процес и заинтересовани страни:
 - 4.1. Управление на комуникациите;
 - 4.2. Провеждане на срещи;
 - 4.3. Активно съдействие на Възложителя и Консултанта по ЗУТ;
 - 4.4. Документация за управление на работите;
 - 4.5. Закупуване и доставка на материали и услуги;
 - 4.6. Изпълнение на строителството;
 - 4.7. Записки по време на строителството и строителна документация;
 5. Съставяне и водене на документацията на строителната площадка:
 - 5.1. Заповедна книга;
 - 5.2. Програма;
 - 5.3. Изпитване и сертифициране на СМР;
 - 5.4. Стандарти, мерки и теглилки, съкращения, обозначения и символи;
 - 5.5. Екзекутивни чертежи;
 - 5.6. Фотоснимки и видео;
 - 5.7. Окончателен доклад и технически паспорт;
 - 5.8. Окончателно приемане на обекта;
 - 5.9. Специфични изисквания към проекта;
 - 5.10. Организация по предаване на обекта;
 - 5.11. Гаранционно обслужване;
 - 5.12. Организация и методология на изпълнение на поръчката;
- II. Описания на видовете строителни и нестроителни работи и на технологията за тяхното изпълнение.
 1. Продължителност и технологична последователност на изпълнение на СМР:
 - 1.1. Геодезически работи;
 - 1.2. Изпълнение на дейностите съгласно графика и техническата спецификация по подобекти;
 - 1.3. Съвместяване на отделните етапи на изпълнение за всеки от 4-те подобекта в общата организация за изпълнение на цялата поръчка;
 - 1.4. Мотиви относно предложената последователност;
 2. Технология на изпълнението на отделните видове дейности:
 - 2.1. Изпълнение на изкопи;
 - 2.1.1. Подготвителни работи;
 - 2.1.2. Отлагане върху терена;

- 2.1.3. Подземни инфраструктури;
- 2.1.4. Разчистване на площадката;
- 2.1.5. Ремонтни работи на асфалтов път и трошенокаменна настилка;
- 2.2. Земни работи;
- 2.2.1. Общи изисквания за земни работи;
- 2.2.2. Приемане на геодезическите работи;
- 2.2.3. Съоръжения за отводняване на повърхностни води;
- 2.2.4. Изграждане на временни пътища, където е приложимо;
- 2.2.5. Спиране на земните работи;
- 2.3. Изкопни работи:
- 2.3.1. Земно легло/дъно масов изкоп;
- 2.3.2. Обхват на работата;
- 2.3.3. Изкопни работи;
- 2.3.4. Изкопи за временни съоръжения, където е приложимо;
- 2.3.5. Отводняване на изкопи;
- 2.3.6. Укрепване на изкопи;
- 2.3.7. Излишни изкопни работи;
- 2.3.8. Контрол при изпълнение на изкопи;
- 2.4. Насипи:
- 2.4.1. Подготовка на основата на дъно изкоп;
- 2.4.2. Проби на материали за обратна записка/рекултивиращ слой;
 - Рекултивиращ земен пласт;
 - Хумусен пласт;
 - Уплътняване;
 - Отводняване;
 - Шахта за животински трупове;
 - Възстановяване и озеленяване;
 - Затревяване;
 - Залесяване;
- 2.5. Възстановяване на участъци с трайна настилка;
- 2.6. Ограждане на терена;
- 2.7. Завършване и почистване на строителната площадка;
- 3. Приемане на етапите на техническа и биологическа рекултивация за всеки обект;
- 3.1. Приемане на техническа рекултивация;
- 3.2. Приемане на биологична рекултивация (частична) и на обекта от Изпълнителя;
- 4. Приемане на обекта от Възложителя и предаването му на общината бенефициент;
- 5. Организация на работа, свързана със срока за реакция при установяване на гаранционни дефекти;
- III. Обезпечение с хора, машини и доставка на материали.
- 1. Организационна схема на персонала, която показва организационната структура с ключовите длъжности;

1.1. Описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал:

- 1.1.1. Ръководител на проекта/обекта;
- 1.1.2. Технически ръководител на обекта;
- 1.1.3. Координатор по безопасност и здраве;
- 1.1.4. Отговорник по контрол на качеството;
- 1.1.5. Геодезист;
- 1.1.6. Озеленител;

1.2. Механизация, която ще се използва при различните дейности и човешки ресурс, необходим за изпълнението както на целия обект, така и на отделните видове строителни задачи;

1.2.1. При разваляне на механизацията;

1.2.2. При недостатъчна транспортна техника и механизация за изпълнението на обекта;

1.2.3. При ограничен достъп до обекта на техника и механизация поради строителни дейности в съседни сгради и терени;

1.2.4. При пътнотранспортно произшествие, настъпило с транспортна техника при доставка на материали за обекта;

1.2.5. Необходима техника и оборудване за изпълнението на поръчката;

1.3. Доставка на материали:

- 1.3.1. Основни материали, които ще се използват за изпълнение на поръчката;
- 1.3.2. Одобрение на типа на материали;
- 1.3.3. Заменяне;

IV. Мерки по управление на качеството:

1. Текущ контрол върху качеството на изпълнение на строително-монтажните работи;

1.1. Изпитване/тестване и сертифициране;

1.2. Система за осигуряване на качеството;

2. Организация на строителството и на строителната площадка;

2.1. Подход и методи за работа на обекта;

2.2. Общи изисквания за строителната площадка;

2.3. Санитарно – хигиенни изисквания;

2.3. Временно строителство;

2.4. Временни съоръжения за нуждите на Надзора (Инвеститорския контрол);

2.5. Лаборатория за изпробване на материалите;

2.6. Санитарна организация и изхвърляне на отпадъците;

2.7. Подреденост на строителната площадка;

2.8. Почистване;

2.9. Водоснабдяване;

2.10. Електроснабдяване;

2.11. Временно означение/табела на строителния обект;

2.12. Складиране и охрана на оборудване и материали;

2.13. Охрана на обекта;

2.14. Пропускателен режим;

2.15. Защита на собствеността;

- 2.16. Предварителна инспекция;
- 2.17. Мерки и изисквания по част „ПБЗ“;
- 2.18. Организационен план;
- 2.19. Организационни условия на План за безопасност и здраве;
- 3. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ:
 - 3.1. I Етап – предаване на документите от Възложител на Строител;
 - 3.2. II Етап – изготвяне на документи и действия за откриване на строителната площадка и даване на линия и ниво;
 - 3.3. III Етапи – Въвеждане на ПБЗ и мобилизация;
 - 3.4. Класификация на опасностите;
 - 3.5. Инструкции за безопасна работа;
- 4. Организационни мерки за преодоляване на опасностите:
 - 4.1. Подготовка на площадката;
 - 4.2. Земни работи;
 - 4.3. Бетонови работи;
 - 4.4. Изисквания по електробезопасност;
 - 4.5. Комплексен план - график;
 - 4.6. План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии;
 - 4.7. Мерки и изисквания за осигуряване безопасност и здраве на специфични места с риск;
 - 4.8. Машини, инсталации и съоръжения, подлежащи на контрол;
 - 4.9. Отговорни длъжностни лица;
 - 4.10. Евакуационни пътища;
 - 4.11. Дейности със специфични рискове;
 - 4.12. Безопасна работа при складиране и съхранението на строителните материали, детайлите и конструкциите;
- V. Специфични изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на строителните и монтажни работи:
 - 1. Задължения на изпълнителя;
 - 1.1. Изисквания към работната площадка;
 - 1.2. Задължения на работодателя;
 - 1.3. Задължения на работниците;
 - 1.4. Изисквания към работното облекло и технологични процеси;
 - 1.5. Пожарна и аварийна безопасност;
 - 2. Работа със строителни машини:
 - 2.1. Общи изисквания;
 - 2.2. Безопасна работа с булдозер;
 - 2.3. Безопасна работа с багер;
 - 2.4. Безопасна работа с автосамосвал;
 - 3. Безопасно организиране на работа при зимни условия;
- VI. Програма за мерки за опазване на околната среда:
 - 1. Мерки за опазване на околната среда и намаляване на неблагоприятните въздействия върху нея по време на строителството;
 - 2. Допълнителни мерки, свързани с опазване на околната среда;

3. Дейности по възстановяване на околната среда след изпълнение на работите;

4. Мерки съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците;

VII. Съответствие между предложената технология и организация за изпълнение на поръчката и представения линеен график.

1. Съставяне и водене на документация на строителната площадка:

1.1. Комплексен план – график за последователността на извършване на СМР;

1.2. Линеен календарен план (график) с линейни диаграми (диаграма на Гант);

1.3. Предимства на линейния план график;

1.4. Координация на работните звена;

2. Временна организация на движение;

VIII. Линеен график с предвидените за изпълнението механизация и работна ръка.

Б. Управление на риска.

I. Общи принципи;

1. Идентифициране на рисковете;

2. Анализ на риска;

3. Планиране на действия за преодоляване на риска;

4. Управление на риска;

5. Планиране на управлението на риска;

6. Анализ на риска;

7. Планирането на реакции на риска;

8. Наблюдението и контролът на риска;

9. Оценката на рисковете;

10. Определяне на стратегия за управление на рисковете: избор на действие;

II. Идентифициране на основните рискове.

1. Времеви рискове:

1.1. Риск –Закъснение началото на започване на работите;

1.1.1. Допускане;

1.1.2. Предпоставки и фактори;

1.1.3. Аспекти на проявление и сфери на влияние;

1.1.4. Оценка на риска;

1.1.5. Мерки за превенция/ за недопускане и/или предотвратяване на риска;

1.1.6. Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска и въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

1.2. Риск –Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

1.2.1. Допускане;

1.2.2. Предпоставки и фактори;

1.2.3. Аспекти на проявление и сфери на влияние;

1.2.4. Оценка на риска;

1.2.5. Мерки за превенция/ за недопускане и/или предотвратяване на риска;

1.2.6. Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска и въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

1.3. Риск – Риск от закъснение за окончателно приключване по техническата и частичната биологична рекултивация и предаване на обекта;

1.3.1. Допускане;

1.3.2. Предпоставки и фактори;

1.3.3. Аспекти на проявление и сфери на влияние;

1.3.4. Оценка на риска;

1.3.5. Мерки за превенция/ за недопускане и/или предотвратяване на риска;

1.3.6. Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска и въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

2. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от спецификата ѝ при съвместяване изпълнението на видове дейности на 4 – подобекта – в рамките на общ срок за изпълнение;

2.1. Допускане;

2.2. Предпоставки и фактори;

2.3. Аспекти на проявление и сфери на влияние;

2.4. Оценка на риска;

2.5. Мерки за превенция/ за недопускане и/или предотвратяване на риска;

2.6. Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска и въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

3. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3.1. Допускане;

3.2. Предпоставки и фактори;

3.3. Аспекти на проявление и сфери на влияние;

3.4. Оценка на риска;

3.5. Мерки за превенция/ за недопускане и/или предотвратяване на риска;

3.6. Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска и въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

4.1. Допускане;

4.2. Предпоставки и фактори;

4.3. Аспекти на проявление и сфери на влияние;

4.4. Оценка на риска;

4.5. Мерки за превенция/ за недопускане и/или предотвратяване на риска;

4.6. Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска и въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

5. Риск - Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;

5.1. Допускане;

5.2. Заинтересовани страни

5.3. Предпоставки и фактори;

5.4. Аспекти на проявление и сфери на влияние;

5.5. Оценка на риска;

5.6. Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска;

5.7. Мерки за превенция/ за недопускане и/или предотвратяване на риска;

5.8. Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска;

6. Риск – промени в законодателството на България или на ЕС;

6.1. Описание на потенциалните рискове;

6.2. Оценка на риска;

6.3. Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска;

6.4. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска. Мерки за превенция /за недопускане и/или ранно предотвратяване на риска;

6.5. Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска;

7. Риск – Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация;

7.1. Допускане;

7.2. Предпоставки и фактори;

7.3. Аспекти на проявление и сфери на влияние;

7.4. Оценка на риска;

7.5. Мерки за превенция/за недопускане и/или предотвратяване на риска;

7.6. Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска и въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

8. Риск – Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население;

8.1. Допускане;

8.2. Предпоставки и фактори;

8.3. Аспекти на проявление и сфери на влияние;

8.4. Оценка на риска;

8.5. Мерки за превенция/ за недопускане и/или предотвратяване на риска;

8.6. Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска и въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

9. Риск – Забава в срока за изпълнение на обекта, поради увреждане на материали, техническо оборудване и изпълнение СМР;

9.1. Оценка на риска;

9.2. Мерки за превенция/ за недопускане и/или предотвратяване на риска;

9.3. Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска и въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

Комисията констатира, че Участникът е представил Техническо предложение, което е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията допуска до оценка на техническото предложение участника ДЗЗД „КА – СЕВЛИЕВО 2016“.

Участник №8 „Минстрой Холдинг“ АД

6. Участникът „Минстрой Холдинг“ АД е представил Техническо предложение

за изпълнение на обществената поръчка, изготвено съгласно приложения в документацията на поръчката образец (Приложение № 12) и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП по отношение на документите със заглавие: „Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката“ и „Управление на риска“ от „Техническото предложение“, като декларира, че същите съдържат информация с конфиденциален характер.

В техническото си предложение участникът е предложил следните срокове:

6.1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца.

6.2. Срок за реакция при отстраняване на дефекти: 1 (един) календарен ден.

Кратко описание на техническото предложение на участника

Приложение А - Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката:

I. Въведение.

II. Описание на подобектите.

1. Сметище в с. Агато̀во, м. „Ка̀мено поле“, община Севлиево;
2. Сметище в с. Градница, м. „Банчова усойна“, община Севлиево;
3. Сметище в с. Душево, м. „Под селото“, община Севлиево;
4. Сметище в с. Крушево, м. „Вратняка“, община Севлиево;

III. Описания на отделните етапи и организация за изпълнение на поръчката и тяхната последователност.

1. Подход на изпълнение;

2. Организация за изпълнение на поръчката;

3. Описания на отделните етапи за изпълнение на поръчката и тяхната последователност;

IV. Описания на видовете строителни и нестроителни дейности и работи. Технология за тяхното изпълнение в съответствие с изискванията на Техническите спецификации. Обезпечение с технически и човешки ресурси.

1. Подобект „Закриване и рекултивация на съществуващото сметище в с. Агато̀во, община Севлиево“;

2. Подобект „Закриване и рекултивация на съществуващото сметище в с. Градница, община Севлиево“;

3. Подобект „Закриване и рекултивация на съществуващото сметище в с. Душево, община Севлиево“;

4. Подобект „Закриване и рекултивация на съществуващото сметище в с. Крушево, община Севлиево“;

V. Ресурсна обезпеченост на всички дейности, предмет на поръчката с хора и машини, механизация и строително оборудване.

VI. Спецификация и описание на видовете материали, които се предвижда да бъдат вложени при изпълнението на обекта на обществената поръчка.

1. Стандарти, мерки и теглилки, съкращения, обозначения и символи;

2. Спецификация на материалите;

VII. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

1. Класифициране на опасностите;
2. Организационни мероприятия за преодоляване на рисковите фактори;
3. Основни организационни мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд;
4. Инструкции и инструктаж за безопасна работа;
5. Сигнализация на опасните зони;
6. Транспорт на строителната площадка;
7. Товаро-разтоварни работи, складове и складови площадки;
8. Знаци за безопасност и сигнализация;
9. Организационен план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и намиращите се на строителните площадки;
10. Конкретни мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
11. Организация на дейностите при бедствие, авария, пожар или злополука, вид на сигнализация и място за оказване на първа помощ;

VIII. Опазване на околната среда.

1. Организация на дейностите по опазване на околната среда;
2. Мерки за опазване на околната среда;

IX. Линеен график.

X. Диаграма на работната ръка.

Приложение №1 – Организационна схема на персонала за изпълнение на поръчката;

Приложение № 2 – Технология за полагане на геомрежа;

Приложение Б – Управление на риска:

I. Рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора.

1. Риск: Времеви рискове – Закъснение началото на започване на работите:
 - Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчката;
 - Мерки за превенция/за недопускане и/или ранно предотвратяване на риска;
 - Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
 - Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска;
2. Риск: Времеви рискове – Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите:
 - Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчката;
 - Мерки за превенция/за недопускане и/или ранно предотвратяване на риска;
 - Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
 - Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска;

3. Риск: Времени рискове – Риск от закъснение за окончателно приключване по техническата и частичната биологична рекултивация и предаване на обекта:

- Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за превенция/за недопускане и/или ранно предотвратяване на риска;
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска;

4. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от спецификата ѝ при съвместяване изпълнението на видове дейности на 4-подобекта – в рамките на общ срок за изпълнение:

- Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за превенция/за недопускане и/или ранно предотвратяване на риска;
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска;

5. Риск: Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес:

- Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за превенция/за недопускане и/или ранно предотвратяване на риска;
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска;

6. Риск: Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя:

- Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за превенция/за недопускане и/или ранно предотвратяване на риска;
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска;

7. Риск: Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация:

- Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за превенция/за недопускане и/или ранно предотвратяване на риска;
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска;

8. Риск: Промени в законодателството на Република България; промени в изискванията на Министерство на околната среда и водите във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора:

- Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчката;
- Мерки за превенция/за недопускане и/или ранно предотвратяване на риска;
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска;

9. Риск: Рискове, свързани с опазване на околната среда:

- Аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчката;
- Мерки за превенция/за недопускане и/или ранно предотвратяване на риска;
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска;

10. Мониторинг на риска по време на изпълнението.

11. Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

12. Заключение.

Комисията констатира, че Участникът е представил Техническо предложение, което е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията допуска до оценка на техническото предложение участника „Минстрой Холдинг“ АД.

Участник №10 ДЗЗД „ПСТ СЕВЛИЕВО

7. Участникът ДЗЗД „ПСТ СЕВЛИЕВО“ е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено съгласно приложения в документацията на поръчката образец (Приложение № 12).

В техническото си предложение участникът е предложил следните срокове:

7.1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца.

7.2. Срок за реакция при отстраняване на дефекти: 1 (един) календарен ден.

Кратко описание на техническото предложение на участника

А. Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

Описания на отделните етапи и организация за изпълнение на поръчката и тяхната последователност:

1. Описание на Етап 1- Подготвителни работи, мобилизация:

1. Временно строителство и подготвителни дейности;
2. Временно строително селище;
3. Организиране на геодезичните работи;

4. Фотодокументация;
5. Осигуряване на ресурси за основно строителство;
6. Доставка на необходимите материали, оборудване;
7. Временна организация на движението;

II. Описание на Етап 2- Изпълнение:

1. Обект: Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Агато̀во, община Севлиево;
2. Обект: Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Крушево, община Севлиево;
3. Обект: Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Градница, община Севлиево;
4. Обект: Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Душево, община Севлиево;

III. Описание на Етап 3-Предаване на обекта, демобилизация:

1. Демонтажни работи-демобилизация;
2. Взаимодействие с Възложителя и всички страни в строителния процес;
3. Работни срещи и предоставяне на информация за напредъка при изпълнението и хода на строителството;
4. Доклади към Възложителя;
5. Периодични доклади;

IV. Организация и подход на изпълнение:

1. Работни задължения;
 - Технически ръководите и ръководител екип;
 - Геодезист;
 - Специалист – лице по здравословни и безопасни условия на труд;
 - Озеленител;

V. Описания на видовете строителни и нестроителни работи и на технологията за тяхното изпълнение:

1. Подготвителни работи преди започване на изкопа;
2. Механизиран изкоп;
3. Ръчен изкоп;
4. Изпълнение на обратен насип;
5. Изпълнение на трошенокаменна настилка;
6. Изграждане на огради;
7. Биологична рекултивация;
8. Проучване и изготвяне на Технически проект за изземване на наносни отложения;
9. Изготвяне на РПОИС;
10. План за опазване на околната среда;

11. Рискове за околната среда и хората, мерките за управлението им;
 12. Мерки за предотвратяване на негативни въздействия върху околната среда;
 13. Описание на мерките по безопасност на труда;
 - Общи положения;
 - Отговорности на техническо ръководство на обекта и координаторът по безопасност и здраве;
 14. Безопасност на труда при работа с изкопни и подравнителни машини;
 - Работа с багер;
 - Безопасност на труда при автомобилен транспорт;
 - Изпълнение на строителни работи;
 15. Защита на собствеността;
 16. Изисквания за предварителна инспекция /одобрение/;
 17. Противопожарна защита;
 18. Опазване на дърветата и зелените площи;
 19. Инсталиране и тестване на оборудване и строителни работи;
 20. Общо за пробите;
 21. Почистване;
- I. Осигуряване на мерките за публичност;
 - II. Изготвяне на съпътстващата строителния процес документация;
 1. Изработване на изпълнителна и екзекутивна документация;

Линеен график с предвидените за изпълнението механизация и работна ръка-приложения към настоящето техническо предложение.

 - Диаграма на работна ръка ;
 - Диаграма на механизацията - Багер;
 - Диаграма на механизацията - Самосвал;
 - Диаграма на механизацията - Валяк;
 - Диаграма на механизацията – Булдозер;
 - Б. Управление на риска.
 - I. Идентификация и количествен анализ на риска.
 - II. Рискова предпоставка 1: Времеви рискове:
 1. Закъснение началото на започване на работите;
 2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
 3. Риск от закъснение за окончателно приключване по техническата и частичната биологична рекултивация и предаване на обекта;
 4. Контролни дейности за намаляване/предотвратяване на рисковете;
 - 4.1. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
 - 4.2. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска;

III. Рискава предпоставка 2: Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от спецификата ѝ при съвместяване изпълнението на видове дейности на четири подобекта в рамките на общ срок за изпълнение:

1. Предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на този риск;

2. Карта за оценка на риска;

3. Контролни дейности за намаляване/предотвратяване на рисковете;

3.1. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

3.2. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска;

IV. Рискава предпоставка 3: Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес:

1. Предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на този риск;

2. Карта за оценка на риска;

3. Контролни дейности за намаляване/предотвратяване на рисковете;

3.1. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

3.2. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска;

V. Рискава предпоставка 4: Рискове свързани с неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя:

1. Предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на този риск;

2. Карта за оценка на риска;

3. Контролни дейности за намаляване/предотвратяване на рисковете;

3.1. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

3.2. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска;

VI. Риск №5: Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: възложителя на договорите за услуги и строителство, изпълнителите на отделните договори:

1. Предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на този риск;

2. Карта за оценка на риска;

3. Контролни дейности за намаляване/предотвратяване на рисковете;

3.1. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

3.2. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска;

VII. Риск №6: Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население:

1. Предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на този риск;

2. Карта за оценка на риска;

3. Контролни дейности за намаляване/предотвратяване на рисковете;

3.1. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

3.2. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска;

Комисията констатира, че Участникът е представил Техническо предложение, което е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията допуска до оценка на техническото предложение участника ДЗЗД „ПСТ СЕВЛИЕВО“.

Участник №11 „Строй Контрол Инвест“ ЕООД

8. Участникът „Строй Контрол Инвест“ ЕООД е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено съгласно приложения в документацията на поръчката образец (Приложение № 12) и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП по отношение на документите със заглавие: „Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката“ и „Управление на риска“ от „Техническото предложение“, като декларира, че същите съдържат информация с конфиденциален характер.

В техническото си предложение участникът е предложил следните срокове:

8.1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца.

8.2. Срок за реакция при отстраняване на дефекти: 1 (един) календарен ден.

Кратко описание на техническото предложение на участника

А. Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката:

1. Последователността и взаимообвързаността на предлаганите основни дейности и свързаните с тях поддейности.

1. Етапи на изпълнение на поръчката;

2. Строителна част;

➤ Сметище в землището на с. Агато̀во местност „Ка̀мено поле“ (Маркова ливада), община Севлиево:

- Обща характеристика на обекта;

- Техническа рекултивация;

- Мероприятия за биологична рекултивация;

➤ Сметище в землището на с. Градница, местност „Къ̀нчови върби“ (Бачова усойна), община Севлиево:

- Обща характеристика на обекта;

- Техническа рекултивация;

- Биологична рекултивация;

➤ Сметище в землището на с. Ду̀шево, местност „Под селото“, община Севлиево:

- Техническа рекултивация;

- Мероприятия за биологична рекултивация;

➤ Сметище в землището на с. Кру̀шево, местност „Гробищата“ (Вратника), община Севлиево:

- Обща характеристика на обекта;

- Техническа рекултивация;
- Мероприятия за биологична рекултивация;

II. Общи положения при извършване на изкопите, отнемане на отпадъците и замърсените земни маси, както и насипване с хумусна маса.

1. Контрол на извършените СМР;
2. Права и задължения на техническия ръководител;
3. Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
4. Правила за извършване на сеч и първична обработка на материали;
5. Охрана на труда при работа на с моторни триони;
6. Инструкция за изкореняване на пълноцветни и дървета;

II. Организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и с разписани задачи, отговорности и комуникация с останалите участници в строителството.

1. Отговорности и задължения при изпълнение на настоящата поръчка и обвързаността им с другите участници в строителния процес;

2. Координация между участниците в проекта;
3. Организация на изпълнението на строителните работи;
4. Работници и служители;
5. Материали;

III. Линеен график.

Б. Управление на риска.

I. Времеви риск при изпълнение на поръчката:

1. Основни мерки за поемане на времеви риск при изпълнение на поръчката;
 - а/ По осигуряване с ресурси;
 - б/ По независещи от страните обстоятелства;

II. Основни мерки за поемане на риска за качеството при изпълнение на поръчката.

1. Идентифицирани възможни рискове:

1.1. Времеви рискове;

1.1.1. Закъснение началото на започване на работите;

- Степен на въздействие;

- Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска;

1.1.2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Степен на въздействие;

- Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска;

1.1.3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

- Степен на въздействие;

- Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска;

- 1.2. Липса на съдействие или информация от други участници в процеса;
 - Степен на въздействие;
 - Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска;
 - 1.3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;
 - Степен на въздействие;
 - Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска;
 - 1.4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
 - Степен на въздействие;
 - Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска;
 - 1.5. Неизпълнение на договорните задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;
 - Степен на въздействие;
 - Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска;
 - 1.6. Непълноти и/или неточности в проектната документация;
 - Степен на въздействие;
 - Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска;
 - 1.7. Протести, жалби и/или друга форма на негативна реакция от страна на местното население;
 - Степен на въздействие;
 - Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска;
2. Преодоляване на трудностите при изпълнение на поръчката продиктувани от спецификата по съвместяване на видовете дейности в 4-те подобекта.
- 2.1. Начин на предотвратяване на аварията на територията на Строителната площадка:
 - 2.1.1. Предотвратяване на пожар;
 - 2.1.2. Възникване на наводнение;
 - 2.1.3. Работа с машини и съоръжения;
 - 2.1.4. Снегонавявания;
 - 2.1.5. Влизане в помещенията на сградата с взлом;
 - 2.1.6. При възникване на трудова злополука;

Комисията констатира, че Участникът е представил Техническо предложение, което е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията допуска до оценка на техническото предложение участника „Строй Контрол Инвест“ ЕООД.

Участник №12 ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ СЕВЛИЕВО“

9. Участникът ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ СЕВЛИЕВО“ е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено съгласно приложения в документацията на поръчката образец (Приложение № 12) и декларация по чл. 33, ал.

4 от ЗОП по отношение на приложения към Техническото предложение, както следва: - Приложение 12А – Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката;

- Приложение 12Б – Управление на риска;
- Приложение 12 А1 – Линеен график;
- Приложение 12 А2 – Диаграма на работна ръка;
- Приложение 12 А3 – Линеен график с разпределение на механизация и работните звена, като декларира, че същите съдържат информация с конфиденциален характер.

В техническото си предложение участникът е предложил следните срокове:

9.1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца.

9.2. Срок за реакция при отстраняване на дефекти: 1 (един) календарен ден.

Кратко описание на техническото предложение на участника

А. Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

1. Обща част:

1.1. Техническа информация;

1.2. Нормативна база;

1.3. Климатични условия;

2. Описание на обекта и съществуващо положение:

2.1. Сметище с. Агато̀во , м. Каменно поле;

2.2. Сметище с.Градница, м.Банчова усойна;

2.3. Сметище с.Душево, м. Душево;

2.4. Сметище с.Крушево, м. Вратняка;

3. Описание на дейностите, подобекти и етапи:

3.1. Описание на дейностите;

3.2. Подобекти и етапи на изпълнение

- Подобект I — Сметище с. Агато̀во;

- Подобект II - Сметище с. Градница;

- Подобект III- Сметище с. Душево;

- Подобект IV - Сметище с. Крушево;

- Изисквания за предаване, нестроителни дейности;

4.Организация на изпълнение на строежа:

4.1. Обща организация;

4.2. Подход, стратегия, методология при изпълнение;

4.3. Подготвителен етап;

5. Изпълнение на основните дейности- строителни и рекултивационни:

5.1. Подобект I - Сметище с. Агато̀во;

5.2. Подобект II - Сметище с. Градница;

5.3. Подобект III - Сметище с. Душево;

- 5.5. Фаза III - Отчитане и предаване на обекта;
- 5.6. Отстраняване на дефекти;
- 6. Технология и за изпълнение на дейностите:
 - 6.1. Строителни дейности;
 - а/ Почистване на терена от храсти и дървета и косене на трева;
 - б/ Изкопи на отпадъци и замърсени земни маси;
 - в/ Подравняващ и рекултивационен слой;
 - г/ Кофражни и Бетонени работи /съществуваща шахта за животински трупове;
 - д/ Възстановяване на път с трошенокаменна настилка, направа на технологичен път;
 - е/ Биологична рекултивация - затревяване;
 - ж/ Биологична рекултивация - залесяване;
 - з/ Ограждане на сметищата;
 - и/ Противоерузионно укрепване на откоси;
 - 6.2. Нестроителни дейности:
 - а/ Настаняване на изпълнителя, съоразения, временни пътища и др.;
 - б/ Проучване, проектиране и осигуряване на всички разрешителни и лицензи и др. вкл. Технически проект за изземване на наносни отложения съгласно чл. 46 от Наредба за ползването на повърхностните води;
 - в/ Изготвяне на план програма, план за опазване на околната среда, план за контрол и управление на качеството, временна организация на движение (ВОД), план за безопасност и здраве и др.
 - г/ Мерки за публичност;
 - д/ Актове и протоколи за изпълнение на строителството;
 - е/ Надзор и тестове по време на строителството;
 - з/ Екзекутивна документация;
- 7. Управление на проекта:
 - 7.1. Организация на управлението;
 - 7.2. Организация на трудовите ресурси;
 - а/ Ръководен експертно технически състав;
 - б/ Работни звена, обединени в бригади за изпълнение;
 - 7.3. Срок за изпълнение на проекта;
 - 7.4. Осигуряване на качеството.
- Б. Управление на риска.
 - 1. Управление на риска- обща част;
 - 2. Анализ на възможните рискове:
 - 2.1. Риск – Времеви рискове:
 - а/ Закъснение началото на започване на работите;
 - б/ Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

в/ Закъснение за окончателно приключване по техническата и частичната биологична рекултивация и предаване на обекта;

2.2. Риск – Трудности при изпълнението на СМР продиктувани от спецификата ѝ при съвместяване изпълнението на видовете дейности на 4-подобекта – в рамките на общ срок на изпълнение;

2.3. Риск - Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

2.4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

2.5. Рискове от възможни нарушения по Наредба № 2 за БЗУТ;

3. Основни видове мерки – обобщение:

3.1. Видове мерки за поемане на текущия времеви риск;

3.2. Видове мерки за въздействие върху изпълнението на договора в качество и срок;

3.3. Видове мерки за минимизиране на риска при извършване на СМР.

Комисията констатира, че Участникът е представил Техническо предложение, което е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията допуска до оценка на техническото предложение участника ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ СЕВЛИЕВО“.

V. След разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя, на основание чл.69а, ал.2, т.3 от ЗОП Комисията пристъпи към извършване на оценка на допуснатите оферти на участниците:

1. Участник №2 „ЕВАСТО 2000” ДЗЗД;

2. Участник №3 „Руен Холдинг” АД;

3. Участник №6 ДЗЗД „МЕГА-ПОНС“;

4. Участник №7 ДЗЗД „КА – СЕВЛИЕВО 2016“;

5. Участник № 8 „Минстрой Холдинг“ АД;

6. Участник №10 ДЗЗД „ПСТ СЕВЛИЕВО“;

7. Участник №11 „Строй Контрол Инвест“ ЕООД;

8. Участник №12 ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ СЕВЛИЕВО“.

Изчисляване на оценката по Показател „СРОК ” – П1

Максималният брой точки по показателя е 10 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$P_1 = P_{1-1} + P_{1-2}$, където:

P_{1-1} – Срок за изпълнение – с максимален брой точки 6;

P_{1-2} – Срок за реакция при отстраняване на дефекти - с максимален брой точки 4;

Оценките на офертите по подпоказател P_{1-1} „Срок за изпълнение“ се изчисляват по формулата:

$P_{1-1} = (C_{min} / C_i) \times 6 = \dots\dots\dots$ (брой точки),

Където C_i е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където C_{min} е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

Оценките на офертите по подпоказател Π_{1-2} „Срок за реакция при отстраняване на дефекти“ се изчисляват по формулата:

$$\Pi_{1-2} = (P_{min} / P_i) \times 4 = \dots\dots\dots (\text{брой точки}),$$

Където P_i е предложеният срок за реакция при отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок на съответния участник;

Където P_{min} е предложеният най-кратък срок за реакция при отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок от всички оферти.

1. Участник №2 „ЕВАСТО 2000“ ДЗЗД

1) Оценката по Подпоказател Π_{1-1} е **6 точки**, която е получена, както следва:

при $C_i = 12$ месеца и $C_{min} = 12$ месеца
изчислението е $\Pi_{1-1} = (12 / 12) \times 6 = 6$ точки

2) Оценката по Подпоказател Π_{1-2} е **4 точки**, която е получена, както следва:

при $P_i = 1$ ден и $P_{min} = 1$ ден
изчислението е $\Pi_{1-2} = (1 / 1) \times 4 = 4$ точки

Окончателна Оценка на офертата на Показател „Срок“ – Π_1 на участника „ЕВАСТО 2000“ ДЗЗД се изчислява по следната формула:

$$\Pi_1 = \Pi_{1-1} + \Pi_{1-2} = 6+4 = 10$$

$\Pi_1 = 10$ точки

2. Участник №3 „Руен Холдинг“ АД

1) Оценката по Подпоказател Π_{1-1} е **6 точки**, която е получена, както следва:

при $C_i = 12$ месеца и $C_{min} = 12$ месеца
изчислението е $\Pi_{1-1} = (12 / 12) \times 6 = 6$ точки

2) Оценката по Подпоказател Π_{1-2} е **4 точки**, която е получена, както следва:

при $P_i = 1$ ден и $P_{min} = 1$ ден
изчислението е $\Pi_{1-2} = (1 / 1) \times 4 = 4$ точки

Окончателна Оценка на офертата по Показател „Срок“ – Π_1 на участника „Руен Холдинг“ АД се изчислява по следната формула:

$$\Pi_1 = \Pi_{1-1} + \Pi_{1-2} = 6+4 = 10$$

$\Pi_1 = 10$ точки

3. Участник №6 ДЗЗД „МЕГА-ПОНС“

1) Оценката по Подпоказател Π_{1-1} е **6 точки**, която е получена, както следва:

при $C_i = 12$ месеца и $C_{min} = 12$ месеца
изчислението е $\Pi_{1-1} = (12 / 12) \times 6 = 6$ точки

2) Оценката по Подпоказател Π_{1-2} е **4 точки**, която е получена, както следва:

при $P_i = 1$ ден и $P_{min} = 1$ ден
изчислението е $\Pi_{1-2} = (1 / 1) \times 4 = 4$ точки

Окончателна Оценка на офертата по Показател „Срок“ – П1 на участника ДЗЗД „МЕГА-ПОНС“ се изчислява по следната формула:

$$П1 = П_{1-1} + П_{1-2} = 6+4 = 10$$

П1 = 10 точки

4. Участник №7 ДЗЗД „КА – СЕВЛИЕВО 2016“

1) Оценката по Подпоказател $П_{1-1}$ е **5,90 точки**, която е получена, както следва:

при $C_i = 12,20$ месеца и $C_{min} = 12$ месеца

изчислението е $П_{1-1} = (12 / 12,20) \times 6 = 5,90$ точки

2) Оценката по Подпоказател $П_{1-2}$ е **4 точки**, която е получена, както следва:

при $R_i = 1$ ден и $R_{min} = 1$ ден

изчислението е $П_{1-2} = (1 / 1) \times 4 = 4$ точки

Окончателна Оценка на офертата по Показател „Срок“ – П1 на участника ДЗЗД „КА – СЕВЛИЕВО 2016“ се изчислява по следната формула:

$$П1 = П_{1-1} + П_{1-2} = 5,90+4 = 9,90$$

П1 = 9,90 точки

5. Участник № 8 „Минстрой Холдинг“ АД

1) Оценката по Подпоказател $П_{1-1}$ е **6 точки**, която е получена, както следва:

при $C_i = 12$ месеца и $C_{min} = 12$ месеца

изчислението е $П_{1-1} = (12 / 12) \times 6 = 6$ точки

2) Оценката по Подпоказател $П_{1-2}$ е **4 точки**, която е получена, както следва:

при $R_i = 1$ ден и $R_{min} = 1$ ден

изчислението е $П_{1-2} = (1 / 1) \times 4 = 4$ точки

Окончателна Оценка на офертата на Показател „Срок“ – П1 на участника „Минстрой Холдинг“ АД се изчислява по следната формула:

$$П1 = П_{1-1} + П_{1-2} = 6+4 = 10$$

П1 = 10 точки

6. Участник №10 ДЗЗД „ПСТ СЕВЛИЕВО“

1) Оценката по Подпоказател $П_{1-1}$ е **6 точки**, която е получена, както следва:

при $C_i = 12$ месеца и $C_{min} = 12$ месеца

изчислението е $П_{1-1} = (12 / 12) \times 6 = 6$ точки

2) Оценката по Подпоказател $П_{1-2}$ е **4 точки**, която е получена, както следва:

при $R_i = 1$ ден и $R_{min} = 1$ ден

изчислението е $П_{1-2} = (1 / 1) \times 4 = 4$ точки

Окончателна Оценка на офертата по Показател „Срок“ – П1 на участника ДЗЗД „ПСТ СЕВЛИЕВО“ се изчислява по следната формула:

$$П1 = П_{1-1} + П_{1-2} = 6+4 = 10$$

П1 = 10 точки

7. Участник №11 „Строй Контрол Инвест“ ЕООД

1) Оценката по Подпоказател $П_{1-1}$ е **6 точки**, която е получена, както следва:

при $C_i = 12$ месеца и $C_{min} = 12$ месеца
изчислението е $P_{1-1} = (12 / 12) \times 6 = 6$ точки

2) Оценката по Подпоказател P_{1-2} е **4 точки**, която е получена, както следва:
при $P_i = 1$ ден и $P_{min} = 1$ ден
изчислението е $P_{1-2} = (1 / 1) \times 4 = 4$ точки

Окончателна Оценка на офертата по Показател „Срок“ – P_1 на участника „Строй Контрол Инвест“ ЕООД се изчислява по следната формула:

$$P_1 = P_{1-1} + P_{1-2} = 6 + 4 = 10$$

$P_1 = 10$ точки

8. Участник №12 ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ СЕВЛИЕВО“

1) Оценката по Подпоказател P_{1-1} е **6 точки**, която е получена, както следва:
при $C_i = 12$ месеца и $C_{min} = 12$ месеца
изчислението е $P_{1-1} = (12 / 12) \times 6 = 6$ точки

2) Оценката по Подпоказател P_{1-2} е **4 точки**, която е получена, както следва:
при $P_i = 1$ ден и $P_{min} = 1$ ден
изчислението е $P_{1-2} = (1 / 1) \times 4 = 4$ точки

Окончателна Оценка на офертата по Показател „Срок“ – P_1 на участника ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ СЕВЛИЕВО“ се изчислява по следната формула:

$$P_1 = P_{1-1} + P_{1-2} = 6 + 4 = 10$$

$P_1 = 10$ точки

Изчисляване на оценката по Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – P_2

Максималният брой точки по показателя е 50 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$P_2 = T + P, \text{ където:}$$

T – Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката – с максимален брой точки 30;

P - Управление на риска – с максимален брой точки 20;

1. Участник №2 „ЕВАСТО 2000” ДЗЗД

Подпоказател T – Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката – **20 точки**.

Мотиви: Участникът е представил техническо предложение, в което е описан всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- описани са отделните етапи на изпълнение за всеки от 4-те подобекта, и съвместяването им в общата организация за изпълнение на цялата поръчка;

- организацията за изпълнението на поръчката с нейните етапи за 4-те подобекта в рамките на общия срок за поръчката;

- описани са видовете строителни и нестроителни работи, технологията на изпълнението, като е посочено обезпечаването им с машини/технически ресурси на поръчката като цяло;

- налице е съответствие между оферирания срок за изпълнение на поръчката и представения такъв в линейния график с предвидените за изпълнение човешки ресурси и механизация за поръчката като цяло.

Подпоказател Р - Управление на риска – 15 точки

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията на методика за оценка и са съобразени с предмета на поръчката. Техническото предложение съдържа две преимущества спрямо изискванията на възложителя посочени в методиката за оценка.

Окончателна техническа оценка на офертата на участника „ЕВАСТО 2000” ДЗЗД се изчислява по следната формула:

$$П2 = Т + Р$$

$$П2 = 20 + 15$$

$$П2 = 35 \text{ точки.}$$

2. Участник №3 „Руен Холдинг” АД

Подпоказател Т – Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката – 20 точки.

Мотиви: Участникът е представил техническо предложение, в което е описан всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- описани са отделните етапи на изпълнение за всеки от 4-те подобекта, и съвместяването им в общата организация за изпълнение на цялата поръчка;

- организацията за изпълнението на поръчката с нейните етапи за 4-те подобекта в рамките на общия срок за поръчката;

- описани са видовете строителни и нестроителни работи, технологията на изпълнението, като е посочено обезпечаването им с машини/технически ресурси на поръчката като цяло;

- налице е съответствие между оферирания срок за изпълнение на поръчката и представения такъв в линейния график с предвидените за изпълнение човешки ресурси и механизация за поръчката като цяло.

Подпоказател Р - Управление на риска – 10 точки.

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията на методика за оценка и са съобразени с предмета на поръчката. Техническото предложение съдържа само едно преимущество спрямо изискванията на възложителя посочени в методиката за оценка.

Окончателна техническа оценка на офертата на участника „Руен Холдинг” АД се изчислява по следната формула:

$$П2 = Т + Р$$

$$П2 = 20 + 10$$

$$П2 = 30 \text{ точки.}$$

3. Участник №6 ДЗЗД „МЕГА-ПОНС“

Подпоказател Т – Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката – 20 точки.

Мотиви: Участникът е представил техническо предложение, в което е описан всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- описани са отделните етапи на изпълнение за всеки от 4-те подобекта, и съвместяването им в общата организация за изпълнение на цялата поръчка;
- организацията за изпълнението на поръчката с нейните етапи за 4-те подобекта в рамките на общия срок за поръчката;
- описани са видовете строителни и нестроителни работи, технологията на изпълнението, като е посочено обезпечаването им с машини/технически ресурси на поръчката като цяло;
- налице е съответствие между оферирания срок за изпълнение на поръчката и представения такъв в линейния график с предвидените за изпълнение човешки ресурси и механизация за поръчката като цяло.

Подпоказател Р - Управление на риска – 10 точки.

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията на методика за оценка и са съобразени с предмета на поръчката. Техническото предложение съдържа само едно преимущество спрямо изискванията на възложителя посочени в методиката за оценка.

Окончателна техническа оценка на офертата на участника ДЗЗД „МЕГА-ПОНС“ се изчислява по следната формула:

$$П2 = Т + Р$$

$$П2 = 20 + 10$$

$$П2 = 30 \text{ точки.}$$

4. Участник №7 ДЗЗД „КА – СЕВЛИЕВО 2016“

Подпоказател Т – Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката – 30 точки.

Мотиви: Участникът е представил техническо предложение, в което е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отделните етапи на изпълнение на всеки от 4-те обекта на поръчката, като с описанието, освен че съдържа информацията относно изброените от възложителя съставни части на компонентите на показателя "Техническо предложение", не се ограничава единствено до тяхното изброяване, а представя допълнителни поясняващи предложението текстове, детайлна информация, свързани с конкретните изисквания към съдържанието на компонентите на техническото предложение, техния конкретен обхват, и аспекти, зададени от документацията за възлагане, имащи отношение към качеството на изпълнение на поръчката, както и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;
- организацията за цялостното изпълнение на поръчката с нейните етапи и тяхната последователност за 4-те подобекта и в рамките на общия срок за поръчката;
- описани са видовете строителни и нестроителни дейности, технологията на тяхното изпълнение, обезпечаването им с технически и човешки ресурси по подобекти в рамките за поръчката като цяло - в съответствие с изискванията на техническите спецификации;
- налице е съответствие между оферирания срок за изпълнение на поръчката и представения срок в линейния график като продължителност, както и обезпечаването

му с предвидените за изпълнение човешки ресурси и механизация по подобекти в рамките на общия срок за изпълнение на поръчката.

Подпоказател Р - Управление на риска – 15 точки.

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията на методика за оценка и са съобразени с предмета на поръчката. Техническото предложение съдържа четири преимущества спрямо изискванията на възложителя посочени в методиката за оценка.

Окончателна техническа оценка на офертата на участника ДЗЗД „КА – СЕВЛИЕВО 2016“ АД се изчислява по следната формула:

$$П2 = Т + Р$$

$$П2 = 30 + 15$$

$$П2 = 45 \text{ точки.}$$

5. Участник № 8 „Минстрой Холдинг“ АД

Подпоказател Т – Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката – 30 точки.

Мотиви: Участникът е представил техническо предложение, в което е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отделните етапи на изпълнение на всеки от 4-те обекта на поръчката, като с описанието, освен че съдържа информация относно изброените от възложителя съставни части на компонентите на показателя "Техническо предложение", не се ограничава единствено до тяхното изброяване, а представя допълнителни поясняващи предложението текстове, детайлна информация, свързани с конкретните изисквания към съдържанието на компонентите на техническото предложение, техния конкретен обхват, и аспекти, зададени от документацията за възлагане, имащи отношение към качеството на изпълнение на поръчката, както и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

- организацията за цялостното изпълнение на поръчката с нейните етапи и тяхната последователност за 4-те подобекта и в рамките на общия срок за поръчката;

- описани са видовете строителни и нестроителни дейности, технологията на тяхното изпълнение, обезпечаването им с технически и човешки ресурси по подобекти в рамките за поръчката като цяло - в съответствие с изискванията на техническите спецификации;

- налице е съответствие между оферирания срок за изпълнение на поръчката и представения срок в линейния график като продължителност, както и обезпечаването му с предвидените за изпълнение човешки ресурси и механизация по подобекти в рамките на общия срок за изпълнение на поръчката.

Подпоказател Р - Управление на риска – 20 точки.

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията на методика за оценка и са съобразени с предмета на поръчката. Техническото предложение съдържа всички шест преимущества спрямо изискванията на възложителя посочени в методиката за оценка.

Окончателна техническа оценка на офертата на участника „Минстрой Холдинг“ АД се изчислява по следната формула:

$$П2 = Т + Р$$

$$П2 = 30 + 20$$

$$П2 = 50 \text{ точки.}$$

6. Участник №10 ДЗЗД „ПСТ СЕВЛИЕВО“

Подпоказател Т – Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката – **10 точки**.

Мотиви: Участникът е представил техническо предложение, в което е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отделните етапи на изпълнение на поръчката, и е представил информация относно изброените от възложителя съставни части на компонентите на показателя "Техническо предложение";

- организацията за цялостното изпълнение на поръчката с нейните етапи и тяхната последователност в рамките на общия срок за поръчката;

- в техническото предложение са описани видовете строителни и нестроителни дейности, технологията на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации за поръчката, като цяло;

- налице е съответствие между оферирания срок за изпълнение на поръчката и представения срок в линейния график с предвидените за изпълнение човешки ресурси и механизация за поръчката, като цяло;

Подпоказател Р - Управление на риска – **15 точки**.

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията на методика за оценка и са съобразени с предмета на поръчката. Техническото предложение съдържа две преимущества спрямо изискванията на възложителя посочени в методиката за оценка.

Окончателна техническа оценка на офертата на участника ДЗЗД „ПСТ СЕВЛИЕВО“ се изчислява по следната формула:

$$П2 = Т + Р$$

$$П2 = 10 + 15$$

$$П2 = 25 \text{ точки.}$$

7. Участник №11 „Строй Контрол Инвест“ ЕООД

Подпоказател Т – Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката – **10 точки**.

Мотиви: Участникът е представил техническо предложение, в което е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- отделните етапи на изпълнение на поръчката, и е представил информация относно изброените от възложителя съставни части на компонентите на показателя "Техническо предложение";

- организацията за цялостното изпълнение на поръчката с нейните етапи и тяхната последователност в рамките на общия срок за поръчката;

- в техническото предложение са описани видовете строителни и нестроителни дейности, технологията на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации за поръчката, като цяло;

- налице е съответствие между оферирания срок за изпълнение на поръчката и представения срок в линейния график с предвидените за изпълнение човешки ресурси и механизация за поръчката, като цяло;

Подпоказател Р - Управление на риска – 15 точки.

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията на методика за оценка и са съобразени с предмета на поръчката. Техническото предложение съдържа две преимущества спрямо изискванията на възложителя посочени в методиката за оценка.

Окончателна техническа оценка на офертата на участника „Строй Контрол Инвест“ ЕООД се изчислява по следната формула:

$$П2 = Т + Р$$

$$П2 = 10 + 15$$

$$П2 = 25 \text{ точки.}$$

8. Участник №12 ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ СЕВЛИЕВО“

Подпоказател Т – Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката – 20 точки.

Мотиви: Участникът е представил техническо предложение, в което е описан всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- описани са отделните етапи на изпълнение за всеки от 4-те подобекта, и съвместяването им в общата организация за изпълнение на цялата поръчка;

- организацията за изпълнението на поръчката с нейните етапи за 4-те подобекта в рамките на общия срок за поръчката;

- описани са видовете строителни и нестроителни работи, технологията на изпълнението, като е посочено обезпечаването им с машини/технически ресурси на поръчката като цяло;

- налице е съответствие между оферирания срок за изпълнение на поръчката и представения такъв в линейния график с предвидените за изпълнение човешки ресурси и механизация за поръчката като цяло.

Подпоказател Р - Управление на риска – 15 точки.

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията на методика за оценка и са съобразени с предмета на поръчката. Техническото предложение съдържа три преимущества спрямо изискванията на възложителя посочени в методиката за оценка.

Окончателна техническа оценка на офертата на участника ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ СЕВЛИЕВО“ се изчислява по следната формула:

$$П2 = Т + Р$$

$$П2 = 20 + 15$$

$$П2 = 35 \text{ точки.}$$

Съобразно направените по-горе оценки от Комисията е изготвена следната Обобщена таблица на оценката по Показател „СРОК“ – П1 и оценката по Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – П2 на допуснатите оферти на участниците, както следва:

Участници	Оценки в точки за Показател П1 по подпоказатели			Оценки в точки за Показател П2 по подпоказатели		
	П ₁₋₁	П ₁₋₂	П1=П ₁₋₁ +П ₁₋₂	Т	Р	П2=Т+Р
№2 „ЕВАСТО 2000” ДЗЗД	6	4	10	20	15	35
№3 „Руен Холдинг” АД	6	4	10	20	10	30
№6 ДЗЗД „МЕГА-ПОНС“	6	4	10	20	10	30
№7 ДЗЗД „КА – СЕВЛИЕВО 2016“	5,90	4	9,90	30	15	45
№8 „Минстрой Холдинг“ АД	6	4	10	30	20	50
№10 ДЗЗД „ПСТ СЕВЛИЕВО“	6	4	10	10	15	25
№11 „Строй Контрол Инвест“ ЕООД	6	4	10	10	15	25
№12 ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ СЕВЛИЕВО	6	4	10	20	15	35

VI. Въз основа на констатираното на етап разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката в Плик № 2 и след установяване на съответствието им с изискванията на възложителя, Комисията реши следващото открито заседание да се състои на **10.03.2016 г. от 09:00 часа**, когато да бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници.

VII. В съответствие с разпоредбата на чл. 69а, ал.3 от ЗОП председателят на Комисията отговаря за публикуването в профила на купувача на интернет страницата на МОСВ съобщение, с което участниците да бъдат уведомени за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите до този етап от процедурата участници.


Дата на съставяне на настоящия протокол: 07.03.2016 г.


Председател:


Милена Кънчева


Членове:


1. Жулиета Димитрова
2. Владимир Стоянов
3. Диана Панова
4. Сийка Калиманова


(чл. 2 от ЗЗЛД)*


(чл. 2 от ЗЗЛД)*


(чл. 2 от ЗЗЛД)*


(чл. 2 от ЗЗЛД)*


(чл. 2 от ЗЗЛД)*