

Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“

Участие в обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на екологични оценка и оценки на съвместимост
за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016-2021 г. и
Морската стратегия и програмите от мерки
Позиция № 2: Екологична оценка и оценка на съвместимост
на проекта на Морска стратегия”

Предложение за изпълнение на поръчката



Ноември 2015 г.

ул. „Михаил Тенев“ № 12, Бизнесцентър ЕВРОТУР, ет. 6, офис 22, гр. София 1784

Елена Георгиева
17-10-2015
г. София

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Наименование на участника: **Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“**
Седалище и адрес на управление: **1784 гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 12,
Бизнесцентър ЕВРОТУР, ет. 6, офис 22**

Представяван от: **Мирослава Тодорова Терзийска**
В качеството му/й на: **Представяващ Обединението**
ЕИК/Булстат: **Неприложимо**
ВІС, ІВАН: **Неприложимо**

Точен адрес за кореспонденция: **1784 гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 12,
Бизнесцентър ЕВРОТУР, ет. 6, офис 22**

Телефонен номер: **02 974 49 35**
Факс номер: **02 974 37 56**
e mail: **admin@povvik.com**


ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
гр. София 1000
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет на поръчката:	„Изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимост за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016-2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки, с обособени позиции както следва: Позиция № 1: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проектите на ПУРБ за Дунавския, Черноморския, Източнореломорския и Западнореломорския райони за басейново управление; Позиция № 2: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проекта на Морска стратегия” по обособена позиция № 2: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проекта на Морска стратегия”
------------------------------	---

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

След като се запознахме с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на екологични оценка и оценки на съвместимост за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016-2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки, с обособени позиции както следва: Позиция № 1: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проектите на ПУРБ за Дунавския, Черноморския, Източнореломорския и Западнореломорския райони за басейново управление; Позиция № 2: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проекта на Морска стратегия” поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката **по обособена позиция № 2: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проекта на Морска стратегия”** в съответствие с техническите спецификации и изисквания, като представяме на Вашето внимание настоящото предложение за изпълнение на поръчката, както следва:




1. За постигане на очакваните резултати съгласно техническите спецификации, в рамките на отделните етапи и на поръчката като цяло предвиждаме да изпълним следните дейности:

За целите на настоящата обществена поръчка ПОВВИК ЕАД и ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД обединиха усилия чрез създаването на Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“ за качествено изпълнение на дейностите предвидени в Техническото задание. Членовете на Обединението са фирми с изключително богат опит в разработването на Екологични оценки, Оценки на въздействието върху околната среда и Оценки за съвместимост, доказали се през годините с висок професионализъм и безкомпромисно качество.

Настоящото Техническо предложение е разработено въз основа на изискванията на Документацията за участие в обществена поръчка за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимост за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016-2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки по *Позиция № 2: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проекта на Морска стратегия*“. Техническо предложение се отнася до разработването на доклади за екологична оценка и оценка за съвместимост на проекта на Морска стратегия, съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба – Закон за опазване на околната среда (ЗООС) (ДВ бр. 91 от 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 14 Август 2015 г.), Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) (ДВ бр. 57 от 2004 г., посл. изм. бр. 94 от 2012 г.), Закон за биологичното разнообразие (ДВ бр. 77 от 2002 г., изм. ДВ. бр. 61 от 11 Август 2015 г.) и Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) (ДВ бр. 73 от 2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 2012 г.). Екологичната оценка ще бъде разработена съгласно указанията и методиките за стратегическа екологична оценка, публикувани на страницата на Европейската комисия и на страницата на МОСВ, по-специално Европейската директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на някои планове и програми върху околната среда (наричана още директивата за стратегическата екологична оценка) и нейното транспониране в българското законодателство с Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, както и съгласно Ръководството за екологична оценка на планове и програми в България. Тази директива има за цел да осигури високо ниво на защита на околната среда и да допринесе за интегрирането на екологичните съображения в разработването и приемането на плановете с цел насърчаване на устойчивото развитие (чл. 1 на Директивата). Един от основните елементи, необходими за извършване на стратегическа екологична оценка съгласно Директивата за стратегическата екологична оценка, е определянето на обхвата (член 3). Обхватът има за цел да определи съответния географски район, съответния период от време, който се отнася до тенденциите и влиянието, и свързаните с тях екологични въпроси, които трябва да се вземат предвид в рамките на стратегическата екологична оценка. Освен това се определят методът на оценка и методът на генериране и оценка на разумни алтернативи. Според Директивата и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, трябва да бъдат направени консултации във връзка с обхвата на доклада с компетентния орган в областта на околната среда – Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми „...за планове и програми, одобрени от териториалните органи на изпълнителната власт или

1000



от общинския съвет – директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) или министърът на околната среда и водите в обхвата на тяхната компетентност, определена съгласно чл. 10, ал. 2 ЗООС или по съответен специален закон.”. Обхватът на ЕО определя основните насоки при изготвянето му.

Основната цел на Екологичната оценка, е да допринесе за интегрирането на въпросите на околната среда в подготовката на Морската стратегия и да осигури по-високо ниво на защита на морските видове и на околната среда и постигане на устойчиво развитие в България. Съдържанието на екологичната оценка (ЕО) ще бъде изготвено в съответствие с чл. 86, ал. 3 от ЗООС и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми от експерти, отговарящи на изискванията на чл. 83 на ЗООС и чл. 16 от Наредбата за ЕО. При изготвянето на Доклада за ЕО екипът на Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“ ще вземе предвид и първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда. Оценката ще бъде разгледана още в най-ранните етапи на изготвяне на доклада за ЕО на ще бъде анализирана и оценена в доклада за ЕО на стратегията. В резултат на извършените анализи и оценки на състоянието на морската околна среда в доклада за ЕО ще бъдат предложени мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици върху околната среда.

Основната цел на Екологичната оценка е да допринесе за интегрирането на въпросите на околната среда в подготовката на Морската стратегия и да осигури по-високо ниво на защита на околната среда и постигане на устойчиво развитие на територията на стратегията.

Като част от ЕО на Морската стратегия, при необходимост, ще бъде изготвена и Оценка за съвместимост на Стратегията с предмета и целите на опазване на защитените територии (ОС). Оценката за съвместимост ще се разработи съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Основната цел на проекта е свързана с изготвянето на Доклад за Екологична оценка на Морската стратегия. За изпълнение на действащото екологично законодателство екологичната оценка и при необходимост оценката за съвместимост на Стратегията ще бъдат разработени съгласно дейностите описани в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и изискванията на Техническите спецификации в цитираната обществена поръчка. Основните дейности към етапите, идентифицирани в Техническите спецификации, свързани с разработването на Докладите за ЕО и ОС на Морската стратегия, са:

ЕТАП I ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТА НА ЕО И ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ЗА ОС

Дейност 1 Изготвяне на задание за обхват и съдържание на ЕО на Морската стратегия, Схема за провеждане на консултации и уведомление съгласно чл. 10 от Наредбата за ОС

Заданието за обхват и съдържание на ЕО на Морската стратегия ще бъде разработено съгласно чл. 19а от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, като ще се разработи и Схема за провеждане на консултации. Разработените документи ще бъдат изпратени за коментар от Възложителя, след което ще

бъдат представени за съгласуване с компетентния орган и заинтересованите ведомства и органи. В заданието за обхват и съдържание на ЕО на Морската стратегия ще бъде разгледана и първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда, с цел да бъде анализирана и оценена в Доклада за ЕО. С цел съобразяване на необходимостта от провеждане и на процедура по ЕО в трансграничен контекст предвид задълженията на България по международно, европейско и национално законодателство, при изготвянето на заданието ще бъде разгледана и вероятността при прилагането на Морската стратегия да се очаква значително въздействие върху околната среда на територията на други държани.

Заедно с обхвата и съдържание на ЕО на Морската стратегия, за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“ ще изготви и уведомление за ОС, съгласно чл. 10 от Наредбата за ОС, които ще съдържат данни, съгласно Приложение № 1, част А, информация (вкл. в цифров вид, формат dwg и/или shp, координатна система 1970 и/или VGS 84, зона 35) и документация съгласно Приложение № 2, част А.

Изготвените схема за провеждане на консултации и обхват и съдържание на доклада за ЕО ще се представят в МОСВ, Министерството на здравеопазването, Регионалните инспекции по околната среда и водите, попадащи в териториалния обхват на Стратегията и други специализирани ведомства, определени при изготвянето на схемата за провеждане на консултации.

Дейност 2 Провеждане на консултации по обхвата и съдържанието на ЕО на Морската стратегия

Провеждането на консултации по обхвата и съдържанието на ЕО Морската стратегия и Схемите за провеждане на консултации по Стратегията ще се извърши съгласно чл. 19 и 19а от Наредбата за условията за извършване на екологична оценка на планове и програми. Консултации ще се проведат с компетентния орган (МОСВ), Министерството на здравеопазването, Регионалните инспекции по околната среда и водите, попадащи в териториалния обхват на Стратегията и други специализирани ведомства, обществеността, заинтересовани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от Морската стратегия. Резултатите от проведените консултации ще бъдат отразени при изготвянето на доклада за ЕО.

Дейност 3 Изготвяне на Доклад за Оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитените зони на проекта на Морската стратегия

При преценка на Компетентния орган - Министерството на околната среда и водите заедно с Доклада за екологична оценка на Морската стратегия да бъде изготвена и Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони такава ще бъде разработена, от екипа на Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“, съобразно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС. Предвид на изискванията на Техническата спецификация предложените в доклада за ОС мерки ще бъдат свързани с изисквания към количеството и качеството на морските води, в.т.ч.:

- мерки, които са част от одобрени планове за управление на защитени зони или територии;
- мерки в специалните защитени територии за предотвратяване на влошаването на състоянието на естествените местообитания на видовете. В този случай предложените мерки

ще бъдат обосновани и ще се посочат доказателства, свързани с нуждите на конкретните видове;

След изготвяне на доклада за ОС на Морската стратегия той ще бъде предаден на Възложителя за коментари, съгласно изискванията на Договора за настоящата обществена поръчка и предаден на Компетентния орган за оценка на качеството.

ЕТАП II ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ЗА ЕО МОРСКАТА СТРАТЕГИЯ

Дейност 4 Изготвяне на проект на Доклад за екологична оценка на Морската стратегия

Докладът за ЕО ще бъде разработен на база заданието за обхват и съдържание и допълнен с изискванията от проведените консултации.

На този етап Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“ ще извърши преглед на разработената Морска стратегия, среща с колектива, разработил Стратегията, преглед на наличната допълнителна информация, посещение на съответните отговорни институции с цел да събере допълнителна информация. Събраната информация ще бъде обобщена и анализирана с цел да се идентифицират евентуални противоречия или липси. На този етап ще бъде изготвен Доклада за ЕО на Морската стратегия.

При изготвянето на Доклада за екологична оценка на Морската стратегия Изпълнителят изцяло ще се съобрази с изискванията на Възложителя относно интегрирането на процесите на планиране и изготвянето на екологичната оценка, описани в техническата спецификация.

При изготвянето на Доклада за екологична оценка Изпълнителят изцяло ще се съобрази със структурата на Доклада, изискана с действащата нормативна уредба и по-специално чл. 86, ал. 3 от ЗООС, в съответствие със степента на детайлност на Морската стратегия, като се съобразят и заключенията и предложенията от проекта на доклада за ОС. Екипът на Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“ ще се съобрази и с изискванията на документацията за обществена поръчка и ще:

- разгледа евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагането на плана /т.нар. "нулева" алтернатива/.

- анализира вероятните значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от осъществяване на предвижданията на плана, в т.ч. и по отношение на територията на други държави.

- предложи адекватни мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от осъществяването на Стратегията върху околната среда. Мерките ще бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на очакваните резултати от прилагането им. Същите ще бъдат представени като:

- мерки за отразяване в окончателния вариант на Стратегията;

- мерки за изпълнение при прилагане на Стратегията.

- обосноват и приложат съответни доказателства за необходимостта от: предложените мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последици от осъществяването на Стратегията

върху околната среда, предложените мерки във връзка с наблюдението по време на прилагане на Стратегията.

- предложи мерки и индикатори за наблюдение и контрол на въздействията върху околната среда при прилагане на Стратегията. Мерките ще са съотносими с подробността на предвижданията на Стратегията, като за всяка мярка ще се посочат измерими индикатори за наблюдението и контрола на въздействията върху околната среда. За всеки индикатор ще се посочат мерна единица и орган отговорен за наблюдението и контрола.

В случаите на предвидени изключения от постигане на целите за опазване на околната среда, по чл.156в, чл.156г и чл.156е от Закона за водите и чл.13 от Наредбата за опазване на морската околна среда, ще бъдат детайлно описани разгледаните алтернативи и ще бъде ясно мотивиран избора на предложената алтернатива.

Предвид на разгледаната в заданието за обхват и съдържание на ЕО на Морската стратегия първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда в доклада за ЕО екип на Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“ ще направи анализ и оценка и в следствие на направените изводи ще предвиди мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици върху околната среда. Експертите на Обединението ще изготвят и таблица за морски регион с предложени мерки и обосновката им.

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за условията за извършване на екологична оценка на планове и програми към Доклада за Екологичната оценка на Морската стратегия Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“ ще изготви нетехническо резюме, на достъпен за обществеността език, в обем не по-малък от 10% от доклада. Съгласно изискванията на Техническата спецификация освен текстовата част резюмето ще съдържа и необходимите нагледни материали (карти, снимки, таблици, схеми и др.)

Дейност 5 Провеждане на консултации по докладите за ЕО и ОС на Морската стратегия

Възложителят и Изпълнителят организират консултации съгласно чл. 20 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми по предварително изработена схема с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от проекта на Морската стратегия, съответно на ЕО, които ще се проведат по разработена схема. Заедно с Възложителя екипа на Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“ ще проведе и консултации по доклада за ОС на Морската стратегия, съгласно чл. 23, ал. 3 от Наредбата за ОС. Възложителят и експертите, изготвящи доклада, могат да провеждат консултации с дирекциите на националните паркове, Басейновите дирекции, с Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни институции/организации, резултатите, от които ще се приложат към доклада за Оценка за съвместимостта на Морската стратегия. Съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони Оценката на съвместимостта се представя под формата на приложение към Доклада по ЕО и представлява неразделна част от него.

Провеждането на консултации включва и осигуряване на:

- място с публичен достъп и достатъчна техническа възможност за запознаване с материалите и време за запознаване с проекта на Морската стратегия, доклада за ЕО и с нагледните материалите при срок за изразяване на становище;
- експерт или лице с необходимата квалификация от планиращия екип, отговорно да предоставя допълнителни устни разяснения на място.

При необходимост ще се проведе обществено обсъждане на Доклада на ЕО на Морската стратегия, съгласно чл. 21 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Организирането и провеждането на общественото обсъждане на Доклада за ЕО е задължително в случаите, когато се изисква за проекта на Морската стратегия съгласно специален закон или са постъпили повече от две мотивирани негативни становища или предложения за алтернативи, отразени в доклада за ЕО или при провеждане на консултациите. Отвореното обществено обсъждане се извършва в срок, определен от действащата нормативна база. Изпълнителят ще представи и защити доклада за ЕО на организираното обществено обсъждане.

Дейност 6 Отразяване на резултатите от консултациите и оформяне на докладите за ЕО и ОС на Морската стратегия

Получените становища в резултат на консултациите се отразяват както следва:

- Отразяване в ЕО и ОС на Морската стратегия - Отразяване на резултатите от проведените консултации и окончателно оформяне на доклада за издаване на становище по екологичната оценка.
- Разглеждане и оценяване на други алтернативи в Доклада за ЕО на Морската стратегия - когато в резултат на консултациите е необходимо да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, мнения или предложения към проекта на Морската стратегия, Възложителят възлага допълване на доклада за ЕО или преценява необходимостта от продължаване на консултациите, включително организиране на ново обществено обсъждане.

ЕТАП III ПОДПОМАГАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Дейност 7 Внасяне на документацията по Екологичната оценка на Морската стратегия в МОСВ за издаване на становище

Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - чл. 23 Възложителя внася искане за издаване на становище по ЕО до Компетентния орган, към което прилага: доклад за ЕО, нетехническо резюме, Оценка за съвместимостта и документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересованите и засегнати органи и лица. Екипът на Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“ ще подпомогне Възложителя при окомплектоването и внасянето на документацията по ЕО на Морската стратегия в МОСВ, с искане за издаване на Становище по ЕО.

Дейност 8 Постановяване на Становище по Доклада за екологична оценка на Морската стратегия от МОСВ

Съгласно чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Компетентният орган издава становище въз основа на решение на Висшия Експертния екологичен съвет. За вземане на решение Експертният съвет преценява

7



документацията по чл. 23, за съответствие с изискванията за: структура и съдържание на доклада за ЕО по чл. 86, ал. 3 ЗООС; формата на доклада, включително на необходимите приложения; достоверност и актуалност на източниците на изходни данни; разглеждане на разумни алтернативи, включително "нулева" алтернатива, за постигане на основните цели на стратегията; сходимост на целите и мерките на Морската стратегия с основните цели и приоритети на стратегии, планове и програми по околна среда и човешко здраве; организация за изработване на доклада за ЕО едновременно със Стратегията; отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО. Експерти на Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“ ще вземат участие в заседанието на Междуведомствена комисия - Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ, при разглеждането на документацията на ЕО на Морската стратегия.

При необходимост екипът на Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“ ще доработи/преработи доклада по ЕО на Морската стратегия, в случай на решение на Междуведомствената комисия.

Съгласно чл. 26, ал. 2, т. 2 и т. 3 преди издаването на становището по ЕО ще бъдат определени и условията и мерките за преодоляване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последици от осъществяването на Морската стратегия върху околната среда и мерките за наблюдение и контрол при прилагането на Стратегията.

Дейност 9 Изготвяне на обобщени справки по чл. 29 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Екипът на Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“ ще подпомага Възложителя до приемане на Морската стратегия от Министерски съвет, във връзка с мотивирането на мерки от ЕО и ОС за включването им в Стратегията и при изготвянето на справки по чл. 29 от Наредбата за ЕО. Заедно със справка експертите на Обединението ще изготвят и таблица за морския регион с приетите мерки и обосновката им.

При необходимост при изготвянето на ЕО и ОС на Морската стратегия екипът на Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“ ще извършва и други дейности по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, възникнали в процеса на работа и неупоменати по-горе, до издаване на становище по екологичната оценка и приключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Изготвянето на докладите за екологична оценка и оценка за съвместимост на Морската стратегия ще следва описаните по-горе дейности. Работата по ЕО и ОС ще започне след подписване на договора за изпълнение на задачите предмет на настоящата обществена поръчка и след издаване на заповед на министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“. В резултат на описаните по-горе дейности в следващата таблица са представени дейностите, предвиждани по проекта, очакваните резултати, времето необходимо на Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“ за достигане на тези резултати, времето необходимо на Възложителя за преглед на изготвената информация и процедурното време заложено в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Времето за изпълнение на дейностите от Изпълнителя се основава на дългогодишния опит на

експертите в изготвянето на подобни разработки и заложените в техническите спецификации срокове. При определяне времето на Възложителя са взети предвид очаквания обем на разработките и заложените с техническите спецификации и договор срокове. Процедурното време са нормативно заложените срокове в съответните наредби, които не подлежат на промяна, това е времето за съгласуване, приемане и одобряване на доклада за екологична оценка. Предвидените дейности са изцяло обвързани със спецификата на обществената поръчка и по-специално обособена позиция № 2: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проекта на Морска стратегия”. Описаните в таблица очаквани резултати са изцяло в хронологична, технологична и логическа взаимна обвързаност с процесите при изпълнение на отделните дейности, заложените в Наредбата за ЕО и Наредбата за ОС.

Дейност	Резултат	Време на Изпълнителя	Време на Възложителя	Процедурно време
ЕТАП I ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТА НА ЕО И ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ЗА ОС				
<u>Дейност 1</u> Изготвяне на задание за обхват и съдържание на ЕО на Морската стратегия, Схема за провеждане на консултации и уведомление съгласно чл. 10 от Наредбата за ОС	Обхват и съдържание на ЕО, схема за провеждане на консултации, уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС за проект на Морската стратегия	20 дни	5 дни	-
<u>Дейност 2</u> Провеждане на консултации по обхвата и съдържанието на ЕО на Морската стратегия	Провеждане на консултации по обхвата на ЕО на Морската стратегия	-	-	30 дни
<u>Дейност 3</u> Изготвяне на Доклад за Оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитените зони на проекта на Морската стратегия	Изготвяне на Доклад за ОС на Морската стратегия. Таблици за морския регион с предложени мерки и обосновката им.	20 дни	5 дни	30 дни
ЕТАП II ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ЗА ЕО МОРСКАТА СТРАТЕГИЯ				
<u>Дейност 4</u> Изготвяне на проект на Доклад за екологична оценка на Морската стратегия	Изготвяне на Доклад за ЕО на Морската стратегия. Таблици за морски регион с предложени мерки и обосновката им.	50 дни	5 дни	-
<u>Дейност 5</u> Провеждане на консултации по докладите за ЕО и ОС на Морската стратегия	Проведени консултации във връзка с разработването на ЕО и ОС на Морската стратегия.	-	-	30 дни
<u>Дейност 6</u> Отразяване на резултатите от консултациите и оформяне на докладите за ЕО и ОС на Морската стратегия	Отразени в Докладите за ЕО и ОС на Морската стратегия резултати от проведените консултации. Изготвени таблици с резултатите от	5 дни	5 дни	-

Дейност	Резултат	Време на Изпълнителя	Време на Възложителя	Процедурно време
	обществените консултации с направените предложения и мотиви за приемането или отхвърлянето им за Морската стратегия.			
ЕТАП III ПОДПОМАГАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ				
<u>Дейност 7</u> Внасяне на документацията по Екологичната оценка на Морската стратегия в МОСВ за издаване на становище	Внесена документация за издаване на становище по Доклада за ЕО на Морската стратегия	1 ден	-	-
<u>Дейност 8</u> Постановяване на Становище по Доклада за екологична оценка на Морската стратегия от МОСВ	Постановяване на становище по Доклада за ЕО на Морската стратегия	1 ден (Участие във Висшия експертен екологичен съвет на МОСВ)	-	30 дни
<u>Дейност 9</u> Изготвяне на обобщени справки по чл. 29 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми	Изготвена обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО на Морската стратегия. Таблици за морски регион с приетите мерки и обосновката им.	15 дни	5 дни	

Всяка една от изпълнените дейности по изготвянето на ЕО и ОС на Морската стратегия ще приключва с подписване на Предавателно – приемателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.

Разработките за ЕО и ОС ще бъдат представени на Възложителя на хартиен и електронен носител, в нужните копия.

(с добавени при необходимост страници се описват подробно всички дейности и поддейности, които ще се реализират за изпълнение на поръчката. В съответствие със специфичните проблеми, идентифицирани в публикациите на съответните интернет страници съобразно обособената позиция, за която се подава предложението, трябва да се посочи ясно и логически обосновано начинът, по който участникът ще изпълни всяка от предвидените дейности. Резултатите от реализирането на всяка дейност трябва да бъдат обвързани със спецификата на самата дейност и предложеният конкретен начин за нейното изпълнение. Представеното тук подробно описание следва да показва ясно хронологичната, технологична и логическа взаимна обвързаност на процесите при изпълнение на отделните дейности)

2. Изпълнението на конкретните дейности по отделните етапи и на поръчката като цяло ще бъде организирано и извършено от нас при следния график:

В настоящата точка от нашето Техническо предложение ще представим детайлен план-график за изпълнение на етапите и дейностите по изпълнението на настоящата процедура. В точка 1 от методологична гледна точка, са представени в табличен вид,

ASMS

[Signature]

[Signature]

[Signature]

последователността и сроковете за изпълнението на проекта от страна на екипът на Обединението, Възложителя, както и процедурно заложеното време, необходимо на Компетентния орган – Министерство на околната среда и водите. В представения в настоящата точка График за изпълнение на поръчката е представен линеен график за изпълнение на дейностите по изготвяне на ЕО и ОС на Морската стратегия.

При изработване на графикът за изпълнение на дейностите, сме се съобразили с:

- етапите на проекта;
- ангажираността на експертите;
- ангажираността на представителите на Възложителя;
- последователността при изпълнението на дейностите;
- сроковете, заложи в Техническата спецификация;

Със

[Signature]

[Signature]

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА МОРСКАТА СТРАТЕГИЯ

ДЕЙНОСТ	Месец I		Месец II		Месец III		Месец IV		Месец V		Месец VI		Месец VII		Месец VIII	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
ЕТАП I ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТА НА ЕО И ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ЗА ОС																
Деятелност 1 Изготвяне на задание за оценка на съвместимостта на ЕО на Морската стратегия. Създаване на консултативни и работни групи за изготвяне на доклад за ОС																
Деятелност 2 Провеждане на консултативни по обхвата и съдържанието на ЕО на Морската стратегия																
Деятелност 3 Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимостта с преработката и целите на защитените зони на проекта на Морската стратегия																
ЕТАП II ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ЗА ЕО МОРСКАТА СТРАТЕГИЯ																
Деятелност 4 Изготвяне на проект на Доклада за екологична оценка на Морската стратегия																
Деятелност 5 Провеждане на консултативни по докладите за ЕО и ОС на Морската стратегия																
Деятелност 6 Ограждане на резултатите от консултативните и оформяне на докладите за ЕО и ОС на Морската стратегия																
ЕТАП III ПОДПОМАГАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ																
Деятелност 7 Висше на документацията по Екологичната оценка на Морската стратегия и МОСВ за издаване на становище																
Деятелност 8 Постановяване на Становище по Доклада за екологична оценка на Морската стратегия от МОСВ																
Деятелност 9 Изготвяне на обществени справки по чл 29 от Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми																



Получил:
Мирюслава Терлићска -
Представителски Обединение

Дата: 16.11.2015 г.
гр. София

Време на Изпълнителя за изготвяне на разработките
Време на Изпълнителя за отразяване на коментарите на Възложителя
Време на Възложителя
Процедурно време (Време за съгласуване, приемане и одобряване на ЕО/ОС на Морската стратегия)



(с добавени при необходимост страници се представя детайлен график за изпълнението на обществената поръчка, съобразен с необходимостта от едновременното приключване със съответните консултации съобразно обособената позиция, за която е предложението)

3. Наред с наличната информация при възложителя, посочена в техническите спецификации, за изпълнението на поръчката ще използваме следната информация:

Представеният списък на необходимата информация ще бъде изискан от Възложителя и други държавни институции ангажирани с изготвянето на Морската стратегия:

- Проект на Морска стратегия – текст, приложения, проведени консултации;
- Първоначална оценка на морската среда по критериите на Рамковата директива за морска стратегия.

(описва се информацията, която участникът предвижда да използва, както и източниците за набавянето ѝ, като в това число се посочва информацията, която ще бъде поискана допълнително от Възложителя)

4. За да гарантираме изпълнението на договора при наличието на дефинираните от Възложителя в техническите спецификации основни рискове за изпълнението на обществената поръчка, предлагаме следната методология за управлението на рисковете:

С цел да се отговори възможно най-качествено на поставените цели на обществената поръчка, както и да се преодолеят предизвикателствата, свързани с изпълнението на поръчката (големия обем информация за анализ, кратки срокове и комплексност на цялостната поръчка) е важно да се анализират рисковете, посочени от Възложителя, както и да се предложи адекватна методология за тяхното преодоляване или минимизиране.

Методологията за преодоляване на рисковете, която екипът ни предвижда да използва, се базира на разбирането ни за риска като цяло като нестабилно състояние или несигурно събитие, което, ако се случи, ще окаже влияние върху поне един аспект на проекта.

Според обхвата си рисковете могат да бъдат разделени на следните видове:

- Рискове, свързани с реализацията на проекта – засягат времевия график, дейностите или екипа на проекта;
- Рискове свързани с организациите, въввлечени в цялостния процес на проектно изпълнение (Изпълнител, Възложител или други заинтересовани страни) – засягат страните по проекта като активно работещи организации;
- Рискове свързани с качеството на крайния продукт от проекта – засягат качеството на разработките, които ще бъдат представени на Възложителя.

Според възможността си да бъдат предвидени рисковете се делят на:

- Очаквани – такива, които биха могли да бъдат предварително идентифицирани при анализ;

- Предвидими – рискове, които се предвиждат на базата на предишен опит;
- Непредвидими – рискове, които е трудни да бъдат предвидени.

В настоящата поръчка Възложителят е идентифицирал следните три основни риска:

РИСК 1: Кратък срок за изпълнение на посочените в техническата спецификация дейности.

Съгласно класификацията по-горе по критерии обхват и възможност за предвиждане този риск се характеризира като: риск, свързан с реализацията на проекта и очакван риск.

РИСК 2: Осигуряване на необходимата информация за изпълнение на проекта

Съгласно класификацията по-горе този риск може да бъде характеризирани като: риск, свързан с качеството на крайния продукт на проекта и предвидим риск.

РИСК 3: Влияние на климатичните условия върху изпълнението на определени дейности

Съгласно класификацията по-горе този риск може да бъде характеризирани като: риск, свързан с качеството на крайния продукт от проекта и предвидим риск.

По време на изготвянето на проектните дейности, екипът на Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“, ще отстрани или минимизира въздействието на посочените рискове, като ще използва комплексна методология, базирана на по-обстоен анализ на рисковете и планиране на управлението им, последвани от процес на наблюдение и регулярно връщане към процеса на анализ.

Предлаганата комплексна методология ще залегне върху изпълнението на следните основни стъпки:

- *Идентифициране на точните последствия от рисковете* – процес, в който екипът ни ще набележи потенциалните заплахи, свързани с настъпването на рисковете. В този процес ще участват Ръководителят на проекта, екипът от експерти и представители на отговорните за Проекта лица от страна на Възложителя. Това може да стане по време на регулярните работни срещи на Ръководителя на проекта с екипа, както и с представители на заинтересованите страни. Срещите могат да помогнат не само за идентифициране на негативните последствия от настъпване на риска и неговия интензитет на въздействие върху проекта, но и за изготвяне на стратегии за избягването им. В резултат на този процес ще бъде създаден списък на възможните негативни последствия.

- *Качествен и количествен анализ на риска* – на този етап се оценява вероятността за сбъждане на някой от посочените рискове заедно или поотделно чрез оценяване по скали, например:

- Вероятност: много малка, малка, средна, голяма или много голяма;
- Въздействие: Критично, допустимо, незначително

Със събраните данни ще се изготви таблица на риска. В нея рисковете и очакваните въздействия ще бъдат разделени по категории, ще се нанесе тяхната вероятност за сбъждане, както и ще се набележат примерни сценарии, които да се изпълняват, в случай, че рискът се появи. Полученият списък ще се сортира по въздействие и вероятност. Ще бъде определен праг, над който рисковете ще бъдат управлявани. Важно е таблицата с рисковете да се преразглежда и преоценява регулярно, тъй като има възможност рискове или свързани с тях въздействия да отпаднат, да се добавят нови или да се променят техните оценки.

• *Планиране на действия за преодоляване на риска* – това е следващият инструмент от Методологията за преодоляване на рисковете е планирането. По същността си това е процес на документиране на мерките, които ще се приложат при управлението на всеки от идентифицираните рискове. В зависимост от вероятността на настъпване и интензитета на риска, ще бъде прилагана една от следните три стратегии:

- **Избягване на риска** – стратегия, при която се намалява вероятността от сбъждане на риска;
- **Минимизиране на ефекта при сбъждане на риска** – стратегия, при която се намаляват последствията от сбъждане на риска;
- **Планове за извънредни действия** – стратегия, при която се предвиждат серия от спешни краткосрочни действия при сбъждане на риска.

• *Следене и контролиране на риска* - На този етап от прилагането на Методологията за преодоляване на рисковете екипът по Проекта ще има следните основни задачи:

- Да потвърди случването на един или повече от набелязаните рискове;
- Да гарантира, че дейностите по предотвратяване или справяне с рисковете се изпълняват;
- Да установи случването на кой риск е причинило съответните проблеми;
- Да документира информация, която да се използва при следващ анализ на риска.

С цел цялостност и стриктност на прилагане на описаната методология, екипът ни ще изготви 5-степенна скала за оценка на риска и възможните въздействия, произтичащи от настъпването му. Най-ниска стойност на показателя ще е 1, а най-висока – 5. Вероятността и въздействията ще бъдат оценявани независимо по скалата. Рейтингът на риска ще бъде изчислен по следната формула:

Рейтинг = Вероятност * Въздействие

Според това наблюдаваните рискове ще бъдат оценявани периодично (в рамките на максимален срок от две седмици) и ще бъдат класифицирани както следва:

- С нисък рейтинг – от 1 до 5

- Среден рейтинг – от 6 до 9
- Висок рейтинг – над 10

На етапа на изготвяне на Техническото предложение за настоящата обществена поръчка прилагаме като пример Таблица на риска, изготвена към момента на офертата и съдържаща оценка на рисковете и техните последствия на база на наличната в момента информация :

№	Риск	Очаквано въздействие	Стойност на показател - Вероятност	Стойност на показател - Въздействие	Рейтинг	План за действие
1	Кратък срок за изпълнение на посочените в техническата спецификация дейности	Периодични закъснения в изпълнението на проектните дейности	4	3	12	Редовни срещи на екипа по напредъка на проекта; В случай на необходимост привличане на допълнителен експертен ресурс
		Незадоволително качество на аналитичната част от разработката свързана с описание и анализ на съществуващото състояние	2	4	8	Проверка на разработките на всеки отделен експерт от страна на Ръководителя; Искане на мнение и становище от Възложителя в процеса на работата; Търсене на независимо експертно мнение при необходимост
		Незадоволително качество на оценъчната част на разработката в оценка на алтернативите и оценка на въздействията	2	4	8	Проверка на разработките на всеки отделен експерт от страна на Ръководителя; Искане на мнение и становище от Възложителя в процеса на работата; Търсене на независимо експертно мнение при необходимост
		Незадоволително качество на стратегическата част на разработката свързана с идентифициране и прилагане на мерки за минимизиране и смекчаване на	2	4	8	Проверка на разработките на всеки отделен експерт от страна на Ръководителя; Искане на мнение и становище от Възложителя в процеса на работата; Търсене на независимо експертно мнение при необходимост

№	Риск	Очаквано въздействие	Стойност на показател - Вероятност	Стойност на показател - Въздействие	Рейтинг	План за действие
		неблагоприятни въздействия				работата; Търсене на независимо експертно мнение при необходимост
		Затруднена комуникация между екипите свързана с липсата на време	2	3	6	Провеждане на регулярни срещи на екипа по напредъка на проекта; Регулярна връзка на Ръководителя на проекта с представители на Възложителя; Изготвяне на протоколи от проведените срещи с надлежно документирано решения и навременното им разпространение до всички експерти
		Вероятни пропуски и грешки в разработките свързани с липсата на време	2	5	10	Проверка на разработките на всеки отделен експерт от страна на Ръководителя; При необходимост – верификация на данните и източниците на информация; Повторни проверки на качеството; Крос-чек на изходните и основните данни
2	Риск свързан с осигуряване на необходимата информация за изпълнение на обществената поръчка	Закъснение при предаване на разработките от страна на отделните експерти	3	4	12	Редовни срещи свързани с напредъка на проекта между експертите и Ръководителя на проекта; В случай на закъснение от страна на отделни експерти пренасочване на работа към други експерти; Актуализация на

Съществува

№	Риск	Очаквано въздействие	Стойност на показател - Вероятност	Стойност на показател - Въздействие	Рейтинг	План за действие
						времевия график на ежеседмична база
		Закъснение при предаване на проектните разработки на МОСВ	3	4	12	Редовни срещи свързани с напредъка на проекта между експертите и Ръководителя на проекта; Редовни срещи и предоставяне на информация по напредъка на проекта на представители на Възложителя; В случай на закъснение от страна на отделни експерти пренасочване на работа към други експерти; Актуализация на времевия график на ежеседмична база
		Закъснение от посочените срокове за одобрение на проекта от МОСВ	3	4	12	Редовни срещи и предоставяне на информация по напредъка на проекта на представители на Възложителя; Оказване на допълнително съдействие на Възложителя в процеса на преглед и одобрение на предадените разработки
		Непълнен/неточен анализ поради липса на информация	2	4	8	Проверка на разработките на всеки отделен експерт от страна на Ръководителя; При необходимост – верификация на данните и източниците на информация; Повторни проверки на качеството; Крос-чек на

Handwritten signatures and initials in blue ink.

№	Риск	Очаквано въздействие	Стойност на показател - Вероятност	Стойност на показател - Въздействие	Рейтинг	План за действие
						изходните и основните данни
		Разработки основани на непълна/невярна информация поради неправилно идентифицирани източници	2	4	8	Проверка на разработките на всеки отделен експерт от страна на Ръководителя; При необходимост – верификация на данните и източниците на информация; Повторни проверки на качеството; Крос-чек на изходните и основните данни
3	Влияние на климатичните условия върху изпълнението на определени дейности	Затруднения при посещения на терен за допълване/събиране на необходимата първоначална информация	4	3	12	Набиране на достатъчен обем данни и информация за съществуващото състояние от подобни разработки, инвестиционни предложения и литературни данни
		Невъзможност за провеждане на теренни проучвания свързани с инвентаризация на биоразнообразието поради неблагоприятни климатични условия на терен	4	3	12	Преглед на наличната информация, вкл. и обществено достъпната база данни на МОСВ; Набиране на достатъчен обем данни и информация за съществуващото състояние от подобни разработки, инвестиционни предложения и литературни данни; Заключение базирано на експертни оценки и познания

От предварително изготвената Таблица на риска е видно, че една значителна част от въздействията, а от там и самите рискове могат да бъдат оценени като такива с висок рейтинг. Това означава, че екипът ни ще отделя специално внимание и ще провежда

регулярни проверки за идентификация на степента на настъпване на рисковете и работата по преодоляването им чрез посочената методология.

(описва се предлаганата методология, която включва конкретни мерки за оценка, за предотвратяване на възникването и минимизиране на негативните резултати от проявлението на съответните рискове, както и предвидената организация и ресурси, с които ще се реализират конкретните мерки за управление на рисковете)

5. Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) дни от крайния срок за подаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Подпис и печат

Дата

Име и фамилия

Длъжност

[качество на представляващия участника]

Наименование на участника

16/ 11 / 2015 г.

Мирослава Терзийска

Представяващ Обединението

Обединение „ЕКООЦЕНКИ 2015“

